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Проверка актов выполненных работ КС-2.
Заказчик: ГБОУ ################
Исполнитель: ООО «Технадзор77»
Основание: Договор экспертно-диагностического обследования № ___  от ____________ 2015г.
Объект исследования: ГБОУ ################
Адрес объекта########################################################
Технические средства контроля, используемые на объекте:
1. Цифровая фотокамера «Nikon COOLPIXL120».
2. Линейка металлическая по ГОСТ 427-75.
3. Рулетка металлическая 30м- ГОСТ 7502-98

Цель экспертизы:
Проверка актов выполненных работ (КС-2) ,соответствие объемов выполненных работ указанных в актах. 
Качество выполненных работ. 
Представленные на рассмотрение документы:
КС-2 № 1 от 30.11.15 адрес объекта: ################
КС-2 № 2 от 30.11.15 адрес объекта: ################
КС-2 № 3 от 30.11.15 адрес объекта: ################
КС-2 № 4 от 30.11.15 адрес объекта: ################


Сведения об экспертах
Строительный эксперт – Гришко Сергей Юрьевич, имеет средне-профессиональное образование по специальности строительство и эксплуатация зданий и сооружений а также высшее образование по специальности Инженер ПГС. Большой опыт линейной работы в разных направлениях строительства. Общий стаж работы 9 лет. 
Документы, подтверждающие квалификацию эксперта, находятся в приложении к настоящему заключению.

При проверке и составлении экспертного заключения использовались следующие программы:
1. Смета.ру версия 8.0.0.31

Общие положения.
Проверка актов на выполненные работы на объекте Заказчика осуществлено с целью определения соответствия объемов и качества, выполненных строительно-монтажных работ на объекте, с объемами указанных в КС-2. 
Основанием для проверки актов выполненных работ служит Договор экспертно-диагностического обследования № 1  от _____________ 2015г., в котором указываются цель проверки и перечень работ, которые необходимо выполнить.
При выполнении работ по проверке актов выполненных работ ГБОУ "################" проводился учет выполненных работ.
Результаты обследования, послужившие основой для настоящего заключения, приведены по состоянию на ____________ 2015 г.

в результате проверки зафиксировано следующее:
КС-2 № ########################################
1. Поз. 20 расценка 6.62-35-8 не принята т.к. работа сделана не качественно, на  переходах  между новой краской и старой  отслаивается краска. Краска нанесена в один слой. итого завышения равны -9224,92
2.  Поз. 22 расценка 3.11-29-1 не принята т.к. работа не доделана до конца. А именно плинтуса не закреплены жестко и отсутствуют угловые и стыковочные элементы что привело к разрушению плинтуса.  итого завышения равны - 4001,23
3. Поз. 23-24 расценка 4.10-118-13 и 1.9-12-112- не принята. данные работы не производились. итого завышения равны - 1731,09 
4. Поз. 26 расценка 6.62-22-13 - не принята т.к. металлические трубы были окрашены водоэмульсионными составами. итого завышения равны-2010,06
5. Поз.36 расценка 6.58-19-3 - объем выполненных работ не соответствует фактическим. Не заменены старые крепления водосточных труб. Водосточные воронки закрыты листами металла и фактически не работают.  Объем выполненных работ по замене  водосточных труб равен 64м.п. 
итого сумма расценки равна 49737,78- 9947,56= 39790,2 Работу считать выполненной после устранения замечаний. 
6. Поз. 37 расценка 6.69-12-5 - объем работ завышен относительно сметы. Работы по замене водосточной системы выполнены не в полном объеме. итого завышения равны - 4974,79
8. Поз. 39-40 расценка 6.68-13-1 и 15.1-23-5 -объем работ не соответствует объему выполненных работ. Необходимо пересчитать объем мусора согласно выполненным демонтажным работам. 
9. В акте отсутствует расценка на выполненные работы по облицовке ступеней гранитными плитами. Данная работа сделана с нарушением требований нормативных документов. А именно гранитные плиты уложены с контр уклоном  что привело к скоплению воды под стенами здания. Облицовочный кирпич в процессе монтажа облицовки ступеней был испорчен цементным раствором.  
10. На лестничных клетках монтаж плитки на полы был сделан не качественно, керамическая плитка вымазана клеем, не равномерные швы .
11. Итоговые суммы посчитаны не правильно. Позиции с расценками убраны  без изменения итоговой суммы. 

 
КС-2 № ########################################
1. Работы выполнены не в полном объеме.
2. Не выполнена работа по замене обрешетки кровли, брусок на обрешетки поражен гнилью и грибком, и находится в аварийном состоянии.
3. Стыки картин просвечиваются что говорит о том что стыки между листами были не качественно обжаты. 
4. Подготовка поверхности металлического ограждения кровли перед окраской было выполнено не качественно, в результате чего на поверхности металла образовалась ржавчина
5. Поз. 14-15 расценка 6.68-13-1 и 15.1-23-5 объем работ не соответствует объему выполненных работ. 
6. Воронки водосточной системы закрыты оцинкованным листом в результате чего водосточная система не работает.
7. Отсутствует расценка на выполненную работу по замене труб водосточной системы.

КС-2 № ########################################
1. Поз. 1  расценка 6.57-3-1 -завышен объем выполненных работ. Фактический объем составляет 640 м.п.итого - 666,4
2. Поз. 31 расценка 6.62-22-13 - металлические трубы отопления окрашены водоэмульсионными составами. итого - 13865,78
3.  Отсутствуют расценка на выполненные работы по окраске стен. Качество краски не известно.
итого +295068,79 
4. Отсутствует расценка на выполненную работу по демонтажу и монтажу заполнения дверных проемов. итого +65455,08
5. Отсутствует расценка на выполненную работу по демонтажу гипсокартонной перегородки. итого +27773,08
6. Расценка 6.68-13-1 и 15.1-23-5-  объем работ не соответствует объему выполненных работ. 
7. Отсутствует расценка на монтаж плинтусов. 70% данной работы выполнено из материала не соответствующего требования сметной документации. 
 8. Качество линолеума вызывает сомнения. Присутствует запах химии. Необходимо произвести лабораторную экспертизу. 

КС-2 № ################################
Акт составлен с ошибками и требует переделки.
Замечания:
1. По итогу выполненных работ изменился состав и объем работ а окончательная стоимость не изменилась и осталась согласно первоначальной сметы. 
2. При корректировки акта КС-2  и удалении расценок на работу сумма по разделам не установлена или осталась прежней, от первоначальной сметы, при том что состав и объем выполненных работ уменьшился. 
3. Объемы выполненных работ не соответствуют фактическим. 
4. Для подтверждения скрытых работ а именно: демонтаж и монтаж электропроводки, осветительных приборов и розеток необходимы акты на скрытые работы подписанные заказчиком и подрядчиком.
5. При переделки КС-2 указать по разделам к каким помещениям он относится. 



Мнение экспертизы:
1. Объемы выполненных работ а также их состав в предоставленных актах КС-2 завышены. 
2. Качество выполненных работ указанных в актах выполненных работ (КС-2) не соответствуют требованиям действующих СП,  ГОСТов и СНиПов и требуют дополнительных вложений для частичной или полной переделки. 
3. Также необходимо составить дефектовочную ведомость с указанием мест и объемов дополнительных работ по устранению замечаний по выполненным работам.
Экспертное заключение
Цель проверки:
Определение соответствия фактически  выполненных строительно-монтажных работ указанных в актах выполненных работ (КС-2)  при текущем ремонте ГБОУ "################" . А также качество выполненных работ. 
Выводы:
Смета №1
1. Объемы и состав работ указанные в акте КС-2  не соответствуют фактически выполненным работам.                                                                                                                  2. Необходимо переделать акт полностью с учетов вышеизложенных замечаний.                3. Пересчитать итоговые суммы по акту с учетом удаленных расценок и замечаний. 
Смета № 2
Сумма явного завышения равна 14532,18р. 
Сумма занижения относительно объемов выполненных работ равна 388296,95р. 
Необходимо переделать акт с учетов вышеизложенных замечаний а именно:
1. Добавить неучтенные расценки.
2. Устранить замечания по выполненным работам.
3. Пересчитать объемы по мусору с учетом выполненных демонтажных работ. 
4. Пересчитать итоговые суммы по акту с учетом удаленных расценок и замечаний. 

Смета № 3
Приемка выполненных работ по данному объекту невозможна. Т.к. при выполнении кровельных работ не была заменена обрешетка кровли а устранение данного замечания влечет за собой полный демонтаж кровельного покрытия (фальцевой кровли.) 
Смета № 4
Сумма явного завышения равна 31889,65р. 
Необходимо переделать акт с учетов вышеизложенных замечаний а именно:
1. Пересчитать объемы мусора с учетов выполненных демонтажных работ.
2. Устранить все вышеуказанные замечания по выполненным работам.
3. Пересчитать итоговые суммы по акту с учетом удаленных расценок и замечаний. 

Ген. директор
Эксперт




















ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение №1 Данные инженера
Приложение №2 Свидетельство СРО.
Приложение №3 Фотографии






















Приложение №1 
данные инженера производившего осмотр.
Гришко Сергей Юрьевич
Паспорт ########################
Выдан: ################################ Образование: ################################################



[bookmark: _GoBack]Приложение №2 Свидетельство СРО.
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