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Отчет работы Технического заказчика

Период:                       Апрель 2018

Заказчик:                     ##########

Адрес объекта:	##############################

Организация осуществляющая 
функции строительного контроля		ООО "Технадзор77"		
					 

















г. Москва

Раздел 1. Соблюдение графика выполнения проектных и строительных работ подрядчиком

	Дата проверки
	Стадия выполнения работ в соответствии с графиком
	Отставание от графика
	Примечания

	18.04.2018
	Эскизный проект (варианты планировок)  с расстановкой мебели
	
	Работы ведутся в соответствии с графиком

	25.04.2018
	Эскизный проект (варианты планировок)  с расстановкой мебели
	
	Работы ведутся в соответствии с графиком

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





Раздел 2. Информация о проделанной работе за отчетный период


	Дата
	Перечень мероприятий
	Проделанная работа 

	12.04.2018
	Окончание комплектации пакета документов для заключения договора на проектные работы. Корректировка графика проведения проектных работ
	

	13.04.2018
	Подписание договора с приложениями на проведение проектных работ
	

	18.04.2018
	Проведение планового совещания на объекте с проектировщиками, представителями управляющей компании.
	1.По окончании утверждения заказчиком планировочных решений для дальнейшего согласования проекта и получения разрешения на перепланировку в Мосжилинспекции,  необходимо выполнить Техническое заключение (ТЗК) на окончательную перепланировку. КМ- лестница, КР терраса, купель). Исполнитель ГБУ «Экспертный центр»
2.Получено согласие от  управляющей компанией на возможность применения автономной системы вентиляции.
3. Контроль выполнения предварительных проектных решений по канализационным ревизиям в гостиной.
4. Предварительная проработка мероприятий  по снижению уровня шума, в том числе напольных покрытий.
5. Подготовка решения по ремонту стяжки на кровле совместно с проектировщиками.
6. Контроль подготовки расчета по мощности для получения технических условий на присоединение для 1 и 2 этажей.


	25.04.2018
	Проведение планового совещания на объекте с проектировщиками. 
	1. Контроль подготовки схемы размещения вентиляционного оборудования на кровле
2. Контроль подготовки 4-х вариантов планировок c эскизной расстановкой мебели и инженерных приборов для согласования и утверждения заказчиком.
3. Контроль подготовки и согласования технического задания на дизайн интерьеров.
5. Подготовка и согласование технического задания на инженерные разделы проекта.









Раздел 3. Протоколы проведения совещаний:


	№/Дата проведения совещания
	Рассмотренные вопросы
	Присутствовали

	1/18.04.18
	1. Получение (разработка) ТЗК на окончательную перепланировку. КМ- лестница, КР терраса, купель. Исполнитель ГБУ «Экспертный центр» 
2. Решения по возможности применения автономной системы вентиляции. 
3. Проектные решения по канализационным ревизиям в гостиной. 
4.Повышенный шум от работы приточной системы вентиляции. 
5.Ремонт стяжки на кровле. 
6. Расчет по мощности для получения ТУ. 
7. Размещение вентиляционного оборудования на кровле. 
8. Подготовка вопросов к инженерной службе УК по реализации проекта.
	От ООО «Технадзор 77»   - 

##########
От ########## ##########- 

##########
##########
##########
##########

Согласование перепланировки, получение ТУ   -

 ##########

	2/25.04.18
	1. Проверка соблюдения исполнения графика проектных работ. 
2.Предварительные схемы размещения вентиляционного оборудования на кровле. 
3. Подготовка 4-х вариантов планировок c эскизной расстановкой мебели и инженерных приборов. для согласования и утверждения заказчиком. 
4. Подготовка и согласование технического задания на дизайн интерьеров. 
5. Подготовка и согласование технического задания на инженерные разделы проекта.
	От ООО «Технадзор 77»   - 
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