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1.Исходные данные

Даты выездов технического надзора : 
17.05.18, 2.06.18, 16.06.18, 26.06.18.

Представленные на рассмотрение документы: 
1.Муниципальный контракт № ############################## от 03.05.2018 , 
2.Приложение 1 к контракту (Техническое Задание), 
3.Рабочая документация - Проект по устройству пешеходной дорожки от Храма Илии Пророка в деревне Изварино до остановки общественного транспорта «Школа» (шифр 08/2017-091-ПД).

2.Ситуационный план объекта обследования:


	Работы выполняемые на объекте
	Перечень работ к выполнению согласно рабочей документации

	1.	Выравнивание и планировка территории, отведенной под устройство пешеходной дорожки и благоустройство.
2.	Формирование откосов с устройством газонного покрытия.
3.	Устройство основания и подстилающих слоев под асфальтобетонное покрытие.
4.	Установка бортовых камней.
5.	Укладка асфальтобетонного покрытия.
6.	Устройство основания под тактильные плиты и их установка.
7.	Устройство перильного ограждения, с фундаментом под стойки.
	1.	Снятие растительного слоя грунта.
2.	Уплотнение грунта основания.
3.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка, мощностью слоя 200 мм, с уплотнением. 
4.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня фр. 20-40, М-400, мощностью слоя 150мм, с уплотнением.
5.	Формирование откосов из насыпного грунта с послойным уплотнением.
6.	Установка бортовых камней БР 100.20.8, БР 100.30.15 на бетонную смесь В 15.
7.	Устройство покрытия из песчаного а/б типа Д марки III, мощностью слоя 75 мм.
8.	Устройство основания под тактильные плиты из ц/п смеси, мощностью слоя 40 мм.
9.	Устройство тактильных плит «Прямо» размером 0,5х0,5 м.
10.	Устройство фундамента(бетонирование стоек) под перильное ограждение из бетонной смеси В 15.
11.	Устройство перильного ограждения.



Работы, проведенные техническим надзором:

1.	Визуальный осмотр объекта исследования с составлением дефектной ведомости.
2.	Определение качества выполненных работ. 
3.	Проверка наличия документов о качестве на используемые материалы.
4.	Проверка наличия исполнительной документации. 
5.	Проверка соответствия выполненных работ техническому заданию.
6.	Определение объема фактически выполненных работ в соответствии с исполнительной схемой (Приложение  к настоящему заключению).





















Выезд 17.05.18. 


На объекте выполняются следующие виды работ:
1.	Снятие растительного слоя грунта.
2.	Уплотнение грунта основания.
3.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка, мощностью слоя 200 мм, с уплотнением. 
По итогу осмотра выявлены замечания, (отражены в предписании №1 от 18.05.18).
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Выезд 02.06.18.

На объекте выполняются следующие виды работ:
1.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня фр. 20-40, М-400, мощностью слоя 150мм, с уплотнением.
2.	Формирование откосов из насыпного грунта с послойным уплотнением.
3.	Установка бортовых камней БР 100.20.8, БР 100.30.15 на бетонную смесь В 15.
Выводы по итогам выезда:
Работы выполняются в соответствии с проектом, проведены замеры толщины подстилающих слоев песка и щебня. Толщина слоев соответствуют проекту, уплотнение слоев недостаточно для укладки а/б покрытия, на бордюрных камнях имеются сколы, требующие замены.

Схема выполнения шурфов и дефектная ведомость приведена ниже.
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[bookmark: _Toc517717855]Дефектная ведомость (Выезд 02.06.18.)

	№ пп
	Участок согласно приложенной схемы
	Длина участка фактическая, мп
	Ширина фактическая,м
	Состав дорожного покрытия
	Номер шурфа, примечание

	1.
	1-2
	25
	1,97
	Асфальтобетон 75 мм, щебень 200 мм, песок 150 мм
	Выполнено по проекту

	2.
	2-3
	25
	2,04
	Асфальтобетон 75 мм, щебень 200 мм, песок 150 мм
	Выполнено по проекту

	3.

	3-4
	25
	2,05
	Асфальтобетон 75 мм, щебень 200 мм, песок 150 мм
	Выполнено по проекту

	4.
	4-5
	25
	2,0
	Асфальтобетон 75 мм, щебень 200 мм, песок 150 мм
	Выполнено по проекту

	5
	5-6
	29,67
	2,02
	Асфальтобетон 75 мм, щебень 200 мм, песок 150 мм, ЦПС, тактильная плитка
	Выполнено по проекту
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Выезд 16.06.18
На объекте выполнены следующие виды работ:
1.	Выполнена установка бортовых камней БР 100.20.8, БР 100.30.15 на бетонную смесь В 15.
2.	Выполнены откосы из насыпного грунта с послойным уплотнением.
3.	Выполнено уплотнение грунта и подстилающих слоев, но заключение лаборатории отсутствует.
4.	Выполнено устройство покрытия из песчаного а/б типа Д марки III, мощностью слоя 75 мм.
Выводы по итогам выезда: предыдущие замечания устранены частично, работы ведутся в соответствии с проектом, наблюдаются задержки по срокам выполнения работ подрядчиком.
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Выезд 26.06.18

На объекте выполнены следующие виды работ:
1.	Устройство основания под тактильные плиты из ц/п смеси, мощностью слоя 40 мм.
2.	Устройство тактильных плит «Прямо» размером 0,5х0,5 м.
3.	Устройство фундамента(бетонирование стоек) под перильное ограждение из бетонной смеси В 15.
4.	Устройство перильного ограждения.
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Проверка исходно-разрешительной документации
1.	Было направлено уведомление в ОАТИ о начале производства работ, ответ от ОАТИ не предоставлен.
2. У подрядной организации отсутствует экологический паспорт, не выполнено требование технического задания.

Определение качества выполненных работ
1.	Качество финишных работ (а/б покрытие и швы бордюрных камней) не соответствует действующим строительным нормам и правилам.
2.	Дефекты, выявленные по ходу проверки 26.06.18 не устранены, подрядчиком не предоставлена фотофиксация устранения дефектов.
3.	Работы выполнены в соответствии с проектом и техническим заданием, но присутствуют дефекты на а/б покрытии и не замазаны швы между бордюрными камнями.

Проверка исполнительной документации
1.	Журнал производства работ имеется в наличии, замечаний нет.
2.	Акты освидетельствования скрытых работ, с приложениями в наличии, замечаний нет.
3.	Документы о качестве на все используемые материалы присутствуют, замечаний нет.
4.	Лабораторное заключение на уплотнение грунта основания и подстилающих слоев песка и щебня отсутствует.

Определение объема фактически выполненных работ 
Объем выполненных работ соответствует смете и подтверждается исполнительной документацией (акты освидетельствования скрытых работ на все скрытые работы, исполнительная схема).

Общий вывод
По ходу ведения строительного контроля объекта: Устройство пешеходной дорожки от Храма Илии Пророка в деревне Изварино до остановки общественного транспорта «Школа», были выявлены замечания, отраженные в предписании №1 от 18.05.2018.
Также во время осмотра 2.06.2018 было выявлено недостаточное уплотнение основания и подстилающих слоев песка и щебня, имелись дефекты на геотекстиле и бордюрных камнях.
Во время осмотра 16.06.2018 выявлены нарушения сроков производства работ, не уложено газонное покрытие и не установлено перильное ограждение, бордюрные камни не заменены, швы не замазаны.
По факту итогового осмотра 26.06.2018 и проверки сопроводительной документации (акты освидетельствования скрытых работ, документы о качестве на применяемые материалы, исполнительная схема, локальная смета, акты КС-2 и КС-3) выявлены следующие нарушения: 
1.	Не предоставлен экологический паспорт подрядной организации.
2.	Не предоставлено лабораторное заключение на уплотнение грунта основания и подстилающих слоев песка и щебня.
3.	Имеются дефекты на а/б покрытии (сколы, неровности).
4.	Швы между бордюрными камнями и тактильной плиткой не замазаны.
5.	Въездной пандус выполнен не по проекту с перепадом порядка 2-3 см.
Условия муниципального контракта № ############### от 03.05.2018 полностью не выполнены.










Приложения

Выданные предписания.

[image: ]
[image: ]




Фотофиксация выявленных дефектов
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Из основания не убраны корни и крупные валуны, подготовка не выполнена
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Складирование мусора ведется на проезжей части, проезжая часть не отгорожена от места проведения работ.
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Многочисленные дефекты на бордюрных камнях.
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Швы между тактильной плиткой и бордюрным камнем не заполнены
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Дефекты асфальтобетонного покрытия

Инв. № подп
Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата





Лист
3
Технический отчет (пешеходные дорожки)
Лит
№ докум.
Изм.
Подп.
Дата
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