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Отчет работы Технического заказчика

Период:                       Июль 2018

Заказчик:                     ##########

Адрес объекта:	##############################

Организация осуществляющая 
функции строительного контроля		ООО "Технадзор77"		
					 

















г. Москва

Раздел 1. Соблюдение графика выполнения проектных и строительных работ подрядчиком

	Дата проверки
	Стадия выполнения работ в соответствии с графиком
	Отставание от графика
	Примечания

	04.07.2018
	Разработка эскизного проекта Sketchup (по вариантам планировок)
Разработка эскизного проекта Sketchup (основной вариант)
Проектирование остекленного павильона на кровле
	Нет
	Проектирование ведется в соответствии с графиком

	27.06.2018
	Проект (планы полов ,перегородок, потолков, оконные и дверные проемы, конструктивные узлы, пироги полов, места расположения : светильников, розеток , выключателей, расстановка инженерных приборов и т.д.) (корректировка)
Проект, инжиниринг( Разделы:ЭО, ОВ.В, ХС, ОВ.В, ВК, АПС, РТ, ЛВС, ТЛФ, СКУД, МР, ДК, АК, АУПТ)   
Проектирование остекленного павильона на кровле
	Нет
	Проектирование ведется в соответствии с графиком














Раздел 2. Информация о проделанной работе за отчетный период


	Дата
	Перечень мероприятий
	Проделанная работа 

	03.07.2018
	Получены разделы АР и КМ по павильону на согласование с Техническим заказчиком и для формирования задания компании «##########».
	Проверены проектные решения АР и КМ. Проект передан в инженерную службу ООО «Технадзор 77» для рассмотрения и выдачи замечаний. 

	04.07.2018
	Проведение планового совещания на объекте с проектировщиками и службой эксплуатации жилого дома. 
	1. Контроль привязки и конструктива проектных решений АР. (павильон).
2. Контроль изменения (оптимизации) проектных решений КМ, КЖ. (павильон).
4.Контроль проектирования реконструкции кровли по всем площадям (состав кровли и уклоны)
6. Корректировка схемы размещения вентиляционного оборудования на кровле, выбор вариантов размещения венткамеры.
7. Определение состава проекта для формирования ТЗК и согласования в Мосжилинспекции.


	06.07.2018
	Проведение планового совещания с проектировщиками и заказчиком.
	Приемка и согласование заказчиком окончательной планировки. Контроль подготовки ТЗК. Разработка планов демонтажа (контроль сроков). 
Выдача дополнительных технических условий по освещенности. 
Выдача дополнительных технических условий по поставкам отделочных материалов.

	10.07.2018
	Проведение планового совещания на объекте с проектировщиками и службой эксплуатации.
	Решение организационных вопросов по согласованию перепланировки в Мосжилинспекции.
Решение организационных вопросов со службой эксплуатации по согласованию инженерных разделов проекта до начала ремонтных работ.

	11.07.2018


	Проведена экспертиза проектных решений по остекленному павильону с выездом инженера ООО «Технадзор 77» на объект.
	Рассмотрение и выдача замечаний к представленному на согласование службе эксплуатации проектных решений раздела АР и КМ. 
Замечания приняты к исправлению проектной организацией.

	12.07.2018




	[bookmark: _GoBack]Контроль графика выполнения проектных работ по разделу «##########». 
	Проектирование ведется в соответствии с графиком. Контроль устранения замечаний к проекту.

	23.07.2018




	Проведение планового совещания на объекте с проектировщиками. 
	Рассмотрение изменения Графика производства и финансирования в связи с необходимостью выполнения дополнительных проектных работ: по павильону, дополнительные работы по эскизному проектированию, подготовка проектной документации ТЗК для Мосжилинспекции , изготовление макета лестницы. 

	27.07.2018








	Проверка подготовленных проектной организацией для утверждения заказчиком дополнительных соглашений к договору и заявок на очередные выплаты 
	Предоставленные дополнительные соглашения к основному договору на проектирование проверены по содержанию и стоимости предстоящих работ. Заявки на оплату переданы заказчику.
Контроль графика выполнения текущих работ.

	30.07.2018
	Проведение совещания с проектировщиками, заказчиком. 
	Рассмотрение макета лестницы. Принято решение об изготовлении фрагмента лестницы в натуральную величину. Обсуждение эскизов кухни, материалов столешницы.

	30.07.2018









	Рассмотрение предоставленных подрядчиком (ИП Дудаков) смет, календарного графика и договора  на производство работ по устройству остекленного павильон. 
	Подготовка откорректированной редакции смет, договора и календарного графика. Выдача замечаний подрядчику по составу и содержанию рассматриваемых документов.

	31.07.2018
	Подготовка замечаний по проекту утепления павильона, удешевляющих строительство. 
	Предложен вариант замены утеплителя «foamglas» на «изостэк».
Ожидаемая экономия – до 1000 000 руб.






Раздел 3. Протоколы проведения совещаний:


	№/Дата проведения совещания
	Рассмотренные вопросы
	Присутствовали

	12/04.07.18














	1. Проверка привязки и конструктива проектных решений АР. (павильон).
2. Проверка изменения (оптимизации) проектных решений КМ, КЖ. (павильон).
4.Проверка проектных решений реконструкции кровли по всем площадям (состав кровли и уклоны)
6. Корректировка схемы размещения вентиляционного оборудования на кровле, выбор вариантов размещения венткамеры.
7. Определение состава проекта для формирования ТЗК и согласования в Мосжилинспекции.

	От ООО «Технадзор 77»   - 
##########

От ##########
##########
##########
##########
представители службы эксплуатации УК




	13/06.07.18
	Проверка Техническим заказчиком  и приемка и согласование заказчиком окончательной планировки. 
Проверка хода подготовки ТЗК. Определение сроков разработки планов демонтажа. 
Выдача проектировщикам дополнительных технических условий по освещенности. 
Выдача проектировщикам дополнительных технических условий по поставкам отделочных материалов.
	От Заказчика – ##########

От ООО «Технадзор 77»   - Коржев Д.

От ##########
 - 
##########

	14/10.07.18








	Организационные вопросы по согласованию перепланировки в Мосжилинспекции.
Организационные вопросы со службой эксплуатации по согласованию инженерных разделов проекта до начала ремонтных работ.
	От Заказчика 
##########
От ########## - 
##########
##########

	15/23.07.2018

	Изменения в графике производства и финансирования в связи с необходимостью выполнения дополнительных проектных работ: 
по павильону, дополнительных работ по эскизному проектированию,
 подготовка проектной документации ТЗК для Мосжилинспекции ,
изготовление макета лестницы.
	От ООО «Технадзор 77»   - 
##########
От ##########
##########
##########
##########

От ##########
##########
Инженер по эксплуатации вент оборудования.

	16/30.07.2018

	Макет лестницы. Принято решение об изготовлении фрагмента лестницы в натуральную величину. Эскизы кухни, материалы столешницы.
	От ООО «Технадзор 77»   - 
Коржев Д.

##########
##########
##########











Раздел  4. Расходы заказчика.


4.1. Оплата услуг технического заказчика.


	Дата оплаты
	Сумма
	Примечания

	Март 2018
	82 500 р.
	

	Апрель 2018
	82 500 р.
	

	Май 2018
	82 500 р.
	

	Июнь 2018
	87 500 р.
	

	Итого
	335 000 р.
	

	
	
	

	
	
	




4.2. Оплата услуг проектировщиков.

	Дата оплаты
	Сумма
	Примечания

	29.04.2018
	915 000 руб.
	Авансовый платеж

	20.06.2018 
	570 000
	

	20.06.2018 
	235 000
	

	Итого
	1 720 000 руб.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




4.3. Оплата услуг подрядных организаций.

	Дата оплаты
	Сумма
	Примечания

	06.06.2018
	45 000 р
	Экологическая экспертиза.
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