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Отчет работы Технического заказчика

Период:                       Май 2018

Заказчик:                     ##########

Адрес объекта:	##############################

Организация осуществляющая 
функции строительного контроля		ООО "Технадзор77"		
					 

















г. Москва

Раздел 1. Соблюдение графика выполнения проектных и строительных работ подрядчиком

	Дата проверки
	Стадия выполнения работ в соответствии с графиком
	Отставание от графика
	Примечания

	11.05.2018
	Варианты планировки c эскизной расстановкой мебели и инженерных приборов. Выбор стиля. Портфолио стилей интерьеров.
	
	Работы ведутся в соответствии с графиком

	29.05.2018
	Разработка эскизного проекта Sketchup (1ый и 2й варианты)
	
	Работы ведутся в соответствии с графиком

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





Раздел 2. Информация о проделанной работе за отчетный период


	Дата
	Перечень мероприятий
	Проделанная работа 

	07.05.2018
	Проведение экологических исследований выездной лабораторией компании «EcoStanard»
	Химический анализ воздуха в жилых помещениях.  Микробиологический анализ воздуха в жилых помещениях Микробиологические смывы с поверхностей приточных и вытяжных клапанов системы вентиляции в жилых помещениях. 
 


	07.05.2018
	Утверждение технического задания по смежным разделам проекта.
	Техническое задание на выполнение инженерных разделов проекта утверждено ООО «Технадзор 77» и передано заказчику.

	11.05.2018











	Проведение планового совещания на объекте с проектировщиками, представителями компании «##########».
	1.Получен для рассмотрения и согласования альбом «Обмеры», эскизные чертежи спальных помещений, планы 1 и 2 этажей.
2. Анализ имеющихся проектных решений террасы (стадия АР) и рабочей документации, разработанной компанией «Окна мира». 
3.Корректировка схемы размещения вентиляционного оборудования на кровле. 


	11.05.2018


	
	Согласование схемы размещения вентиляционного оборудования на кровле. 

	15.05.2018




	Контроль графика выполнения проектных работ
	Рассмотрение раздела «Варианты планировки квартиры с эскизной расстановкой мебели и инженерных приборов. Портфолио стилей интерьеров». Подготовка замечаний к проекту.

	16.05.2018



	Контроль графика выполнения проектных работ
	Согласование раздела «Варианты планировки квартиры с эскизной расстановкой мебели и инженерных приборов. 

	22.05.2018




	Контроль графика выполнения проектных работ 
	Рассмотрение изменения Графика производства и финансирования проектных работ в связи с уплотнением работ. (Инжиниринг и Визуализация ).

	23.05.2018
	Проведение совещания с заказчиком и проектировщиками.
	Рассмотрение 2-х вариантов планировочных решений с выдачей замечаний.

	29.05.2018



















	Проведение планового совещания на объекте с проектировщиками. 
	1. Контроль привязки проектных решений АР. (павильон).
2. Контроль изменения (оптимизации) проектных решений КМ, КЖ. (павильон).
3. Контроль изменения (привязки к АР) проекта остекления (павильон).
4. Контроль проектирования реконструкции кровли по всем площадям (состав кровли и уклоны)
5.Выдано задание на проектирование основания и навеса барбекю, в т.ч. инженерных разделов (водопровод, канализация, электроснабжение).,  ЭО и ЭС террасы (освещение , оборудование, слабые токи), основания джакузи и инженерные разводки.


	29.05.2018



	Приемка выполненных работ (основание террасы) подрядчиком ИП Дудаков
	Проведены контрольные обмеры выполненных работ по устройству и гидроизоляции основания террасы. Работы приняты.

	29.05.2018




	Обследование радиационного фона помещений квартиры (Исполнитель ООО «Технадзор 77»)
	Проведено обследование стен и перекрытий прибором CEM Radiation scanner DT-9501. (26 контрольных точек).

	31.05.2018
	Проведение экологических исследований выездной лабораторией компании «EcoStanard»
	Получены результаты экологических исследований. 
По результатам технического отчета, химический анализ воздуха в жилых помещениях,  микробиологический анализ воздуха в жилых помещениях,  микробиологические смывы с поверхностей приточных и вытяжных клапанов системы вентиляции в жилых помещениях свидетельствуют о нормативных значениях показателей по результатам исследований . (Технический отчет по экологическим исследованиям приложен к настоящему отчету – Приложение 1).











Раздел 3. Протоколы проведения совещаний:


	№/Дата проведения совещания
	Рассмотренные вопросы
	Присутствовали

	3/11.05.18














	Получен для рассмотрения и согласования альбом «Обмеры», эскизные чертежи спальных помещений, планы 1 и 2 этажей.
1. Проверка соблюдения исполнения графика проектных работ.
2. Проверка имеющихся проектных решений террасы (стадия АР) и рабочей документации, разработанной компанией «Окна мира». 
3.Проверка привязок проектных решений с результатами контрольных обмеров.
4.Корректировка схемы размещения вентиляционного оборудования на кровле.
5. Проверка возможности переноса площадки эвакуации.
	От ООО «Технадзор 77»   - 
##########
От ООО ##########
##########

От ##########-
##########
##########



	4/23.05.18
	1.Корректирвка предоставленных вариантов планировок 1 и 2 этажей.
2.Корректировка планировки помещения ванной, помещений 3 и 5 (согласно предоставленных вариантов).
3.Решение о необходимости согласования чистой кухни с поставщиком мебели.
	От Заказчика – ##########

От ООО «Технадзор 77»   - Коржев Д.

От ##########
- 
##########

	5/29.05.18
	1. Проверка привязки проектных решений АР. (павильон) к фактическим размерам.
2. Проверка возможности изменения (оптимизации) проектных решений КМ, КЖ. (павильон).
3. Проверка изменения (привязки к АР) проекта остекления (павильон).
4. Определение состава работ  реконструкции кровли по всем площадям (состав кровли и уклоны)
5.Выдано задание на проектирование основания и навеса барбекю, в т.ч. инженерных разделов (водопровод, канализация, электроснабжение).,  ЭО и ЭС террасы (освещение , оборудование, слабые токи), основания джакузи и инженерные разводки.

	От ООО «Технадзор 77»   - 

##########.

От ##########  - 
[bookmark: _GoBack]##########
##########
##########






Раздел  4. Расходы заказчика.


4.1. Оплата услуг технического заказчика.


	Дата оплаты
	Сумма
	Примечания

	Март 2018
	82 500 р.
	

	Апрель 2018
	82 500 р.
	

	Итого
	165 000 р.
	

	
	
	

	
	
	




4.2. Оплата услуг проектировщиков.

	Дата оплаты
	Сумма
	Примечания

	29.04.2018
	915 000 руб.
	Авансовый платеж

	Итого
	915 000 руб.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




4.3. Оплата услуг подрядных организаций.

	Дата оплаты
	Сумма
	Примечания

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




Инв. № подп
Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата





Лист
3
Отчет службы технического заказчика (май 2018 г)
Лит
№ докум.
Изм.
Подп.
Дата
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