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Ли № докум. Изм. Подп. Дата 

Отчет технического надзора 
за выполнением работ по обеспечению освещения внешних вывесок входных 

групп МФЦ, расположенных на территории ########

Договор № ################

Заказчик: ########################

Подрядчик: ################################

Адрес объекта: ########################################

Организация, осуществляющая функции технического надзора: 

ООО «Технадзор 77» 

 Москва 2018 г. 
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Ли № докум. Изм. Подп. Дата 

Перечень выполненных техническим 

надзором работ в соответствии с 

ТЗ 

Выявленные при проведении 

технического надзора замечания, 

дата выявленного замечания 

Примечания 

1.Проверка соответствия выполненных

работ проектной документации:

-а) электротехническая часть.

-б) несущие конструкции

А) Монтаж выполнен с заменой 

оборудования 

Б) Не устранены дефекты фасада, не 

покрашены короба и направляющие 

вывесок. (согласно ТЗ, пункт 3,5) 

Согласование 

Заказчика на 

замену 

оборудования – 

письмо ГБУ 

МФЦ №02-9-

4900/18 от 

10.04.2018. 

Согласование 

Заказчиком 

устранения 

дефектов – 

письмо ГБУ 

МФЦ №02-9-

4908/18 от 

11.04.2018. 

Согласование 

цвета кабель-

каналов и 

подсистемы – 

письмо ГБУ 

МФЦ №02-

3894/18 от 

22.03.2018. 

2.Контроль выполнения графика

производства работ подрядчиком

Нарушение графика производства 

работ не выявлено. 

3.Проверка качества используемых

материалов, конструкций и

оборудования, наличия сертификатов

соответствия, технических паспортов.

Качество используемых материалов 

подтверждено сертификатами и 

паспортами на используемую 

продукцию. 

Реестр 

сертификатов 

в ИД 

подрядчика 

4.Выдача предписания о прекращении или

временной приостановке работ при

выявлении фактов нарушения

подрядчиком организации методов

ведения работ

Факты нарушения подрядчиком 

организации методов ведения работ 

отсутствуют. 

5.Составление рекламационного акта с

привлечением представителя

подрядчика и определение срока

устранения дефектов, вызванных

некачественным выполнением работ

подрядчиком, а также использованием

оборудования, материалов, конструкций

и комплектующих материалов, не

отвечающих по своим характеристикам

требованиям ГОСТ и ТУ

Письмо ООО «Технадзор77» от 

16.03.2018г с перечнем замечаний 

Письмо с 

перечнем 

прилагается 
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Ли № докум. Изм. Подп. Дата 

6.Осуществление контроля

соответствия объемов и стоимости

работ локально-сметной документации

В представленном к проверке акте 

КС2 присутствуют ошибки в объемах 

работ, расценки не соответствуют 

сметным. 

Оформить КС-

2, по 

утвержденной 

заказчиком 

форме, с 

устранением 

замечаний 

7.Проведение освидетельствования

Скрытых работ (оформляются

соответствующими актами)

Акт скрытых работ на прокладку 

гофрированной трубы негорючей 

диаметром 20 мм. 

Акт скрытых работ на прокладку 

кабеля.  

Акты 

представлены 

в ИД 

подрядчика 

8.Проведение визуального осмотра

устанавливаемой световой наружной

рекламной конструкции,

инструментальное обследование,

составление актов по результатам

обследования

.02.2018. Визуальный осмотр 

проведен: 

1.Монтаж выполнен с заменой

оборудования.

2. Не покрашены короба и

направляющие вывесок.

3. На фасаде отверстия от

демонтажа табличек.

4. КИК: материал букв не

соответствует проекту

5. КИК: линия электропитания

проложена не по проекту

6. КИК: каркас на саморезах

7. КИК: буквы не герметичны

8. КИК: нет крепления к кровле

согласно ТЗ

9. КИК: работы с нарушением ТБ

Предъявлено гарантийное письмо 

подрядной организации об 

устранении дефектов в теплое время 

года. 

Визуальный осмотр отражен в 

фотофиксации. 

Инструментальное обследование 

проводилось, используемые 

инструменты: рулетка лазерная. 

Смотри 

фотофиксацию 

Письмо № 01-9-

4321/18 

Письмо №02-9-

3894/18 от 

22.03.2018 

Гарантийное 

письмо №26/2 

от 26.02.2018 

Устранить до 

04.04.2018 

Устранить до 

04.04.2018 

Устранить до 

04.04.2018 

Устранить до 

04.04.2018 

Устранить до 

04.04.2018 

Устранить до 

04.04.2018 

Результаты 

замеров 

отражены в 

объемах работ 

КС-2 

9.Сравнительный анализ фактических и

принятых объемов работ, согласно

актов приемки выполненных работ

 .02.2018 В сдаточной документации 

не предоставлены следующие 

документы: 

1. Сертификаты на материалы

.

Представить 

недостающую 

документацию 
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Ли № докум. Изм. Подп. Дата 

02.03.2018 

1.Сертификаты предоставлены,

замечания сняты.

до .03.18г. 

В ИД 

подрядчика 

Фотофиксация 
Общий вид 

Отсутствие присоединения к защитному проводнику. 
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Общий вид 2. 

КИК, монтаж и окраска при минусовой температуре. 
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Несоответствие требованию ТЗ о герметичности. 
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Инфо табличка, ущерб фасаду. 

Общий вид на КИК в Лианозово. 

КИК не крепится к кровле, вопреки требованию ТЗ. 
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Качество работ по герметизации замкнутых профилей в зимний период. 

ЩНО с непроектным содержимым. 


