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На объекте произведены работы:
1. Выполнена кирпичная кладка наружных и внутренних стен 2 - го этажа.
2. Выполнено армирование дверных и оконных перемычек в стенах 2 - го этажа
3. Выполнен демонтаж опалубки перекрытия 1 -го этажа
4. Забетонированы перемычки стен 2-го этажа. Консоль гаража.
5. Выполнен монтаж опалубки перекрытия 2 - го этажа.
6. Выполнено армирование балок и перекрытия 2-го этажа
7. Выполнен  монтаж опалубки ЛМ
8. Ведется армированию ЛМ 2 -го этажа

Проведенные контрольные мероприятия:
1. Приемка каменных работ (толщина швов, заполняемость швов раствором, вертикальность граней и углов кладки, отклонения вертикальной поверхности кладки)
2. Приемка армирования армирование дверных и оконных перемычек в стенах 2 - го этажа
3. Приемка бетонирования перемычек стен 2-го этажа. Консоль гаража.
4. Приемка армирование балок и перекрытия 2-го этажа
5. Приемка бетонирования  балок и перекрытия 2-го этажа
6. Приемка опалубки ЛМ


Замечания/указания:
1. Выполнить армирование в оконных перемычках хомуты каркаса монолитного пояса и связать их с каркасом перемычек.
2. Рабочую арматуру ф12 каркаса связать еще в 2 местах с арматурой ф10
3. Выставить фиксаторы защитного слоя бетона по периметру консоли.
4. Связать Г- образные элементы с рабочей арматурой консоли.
5. Не допускать применение тычковых кирпичей шириной менее 100 мм.
6. Зашлифовать наплывы бетона на полу в осях и/4-5 и на колоннах в осях д/3 1 - го этажа.
7. Стойки опалубки выставить вертикально.
8. Отчистить от коррозии каркасы балок
9. Отчистить от коррозии металл на земле и укрыть вместе с арматурой от осадков
10. Выставить короба технологических отверстий
11. Выполнить усиление армирования тех. отверстий согласно проекта
12. Стянуть опалубку по периметру с целью устранения щелей
13. Установить арматуру усиления тех. отверстий в верхней сетке.
14. Запенить щели между опалубкой и стенами
15. В оконном проеме ЛМ оставить нишу для утепления

Выводы: 
1. Работы выполняются согласно проекта.   Указанные замечания, подрядчиком, устраняются в установленный срок.


Выезды:
1. 29.07.16 – Плановый выезд
2. 02.08.16 – Приемка бетонирования перемычек стен 2-го этажа. Консоль гаража.
3. 05.08.16 – Плановый выезд
4. 09.08.16 – Плановый выезд
5. 12.08.16 – Плановый выезд
6. 17.08.16 – Плановый выезд
7. 18.08.16 – Приемка армирования балок и перекрытия 2-го этажа
8. 22.08.16 – Плановый выезд
9. 25.08.16 – Плановый выезд








Рекомендации:
1. Усилить контроль над качеством бетонных работ.
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