Отчет по проделанной работе	март 31	2016
Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы.	Строительство дома из клееного бруса


















На объекте произведены работы:
1. Монтаж пирога полов второго этажа
2. Монтаж пирога перекрытия чердачного этажа.
3. Монтаж оконных блоков
4. Монтаж дверных блоков
5. Монтаж витражей эркера
6. Закончен монтаж отопления
7. Монтаж свесов кровли
8. Монтаж каркаса перегородок


Проведенные контрольные мероприятия:
1. Консультация подрядчика по выполнению строительно-монтажных работ. 
2. Приемка оконных блоков
3. Приемка витражей эркера
4. Приемка дверных блоков
5. Приемка отопления(без водяной оприсовки)
6. Промежуточный осмотр пирога полов
7. Предварительный осмотр каркаса перегородок
Замечания:
1. Замечания по оконным блокам:
a. - не герметично примыкание окна и уплотнительных резинок с наружной стороны-
b. замечание не устранено.
c. - отсутствие заглушек- частично устранено, есть расколотые 
d. - отсутствие регулировки- устранено
2. Замечание по витражам:
- не герметично примыкание прижимной планки
- капоты установлены не в плоскости стекла, зазоры не выставлены.
- на перемычках большие зазоры

3. Отклонение стоек эркера от вертикали- замечание устранено
4. Отклонение торцевой стены дома от вертикали на 40-50мм на всю высоту.
5. Протеска перекрытия на балконе
6. В перекрытии первого этажа лед
7. Большие зазоры на обсадном бруске центрального входа- необходимо поставить дополнительно глухари.
8. Отклонение каркаса перегородок от вертикали
9. Повреждения пароизоляции кровли
10. Замечания по дверям:
- двери не отрегулированы
- дверные ручки не отрегулированы


Выводы:
Многочисленные нарушения подрядчиками правил выполнения строительно-монтажных работ.
Рекомендации:
1. Т.к. постоянное ведение объекта больше производится не будет, рекомендуем детально осмотреть целостность  пароизоляции перекрытия и примыкания пароизоляции к мансардным окнам перед монтажом потолков второго этажа 
2. Заменить уплотнительные резинки на окнах
3. Заменить намокший утеплитель в перекрытиях
4. Проклеить всю пароизоляцию.
5. Утеплить примыкание мансардных окон и проклеить пароизоляцию.
6. При проведении влажных работ соблюдать температурно-влажностный режим. 

Выезды: 


29.03- плановый выезд
11.03-плановый выезд
14.03- плановый выезд
17.03- плановый выезд
23.03- плановый выезд
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