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На объекте произведены работы:
1. Кирпичная кладка наружных стен 2 этажа
2. Кирпичная кладка внутренних стен 2 этажа
3. Заделка оконных проемов 1 этажа (изменение ширины проемов)

Проведенные контрольные мероприятия:
1. Приемка армирования кирпичной кладки
2. Приемка монтажа утеплителя наружных сторон колонн
3. Приемка каменных работ (толщина швов, заполняемость швов раствором, вертикальность граней и углов кладки, отклонения вертикальной поверхности кладки)

Замечания/указания:
1. Не соблюдается толщина швов кладки ( разбор и перекладка 2 рядов наружной стены по оси “2” второго этажа)
2. Фиксация утеплителя к фасадной стороне колонн ( скотч или тарельчатые дюбели). Выполнено
3. Выполнить крепление кладки в местах примыкания к колоннам (арматура д,6мм. ч/р 3 ряда кладки). Выполнено
4. Заполнять внутренние швы раствором. Выполнено
5. Утеплить сквозные швы в заделываемых оконных приёмах жгутом. Не выполнено.
6. Восстановить нарушенную армированную сетку для облицовочного кирпича (после выполнения каменных работ)
7. Восстановить нарушенную г/изоляцию цоколя и крылец.
8. Заделать т/изоляционной пеной шов м/д кладкой и колонной по оси 2/Ж.
9. Не оформлены акты на скрытые работы по кирпичной кладке и исполнительная схема плиты перекрытия с высотными отметками 

Выводы:
Работы по кирпичной кладке выполнялись с нарушениями СНиП 3.03.01 -87.(толщина швов, толщина тычковых кирпичей).Участки кладки с нарушением толщины швов разбирались. Не оформлена исполнительная документация на выполненные работы 



Выезды:
29.06.16 - плановый выезд на об”ект
01.07.16 - контроль качества кладочных работ
05.07.16 - плановый выезд на об”ект
[bookmark: _GoBack]06.07.16 - выезд на об”акт ####### (по качеству выполняемых работ)
09.07.16 - плановый выезд на об” ект
12.07.16 - контроль качества кладочных работ
15.07.16 - контроль вертикальности наружных  стен и углов
19.07.16 - плановый выезд на об”ект


Рекомендации:
Обратить внимание на своевременное оформление актов на скрытые работы, исполнительных схем и предоставление сертификатов на материалы.
Усилить контроль за выполнением кирпичной кладки со стороны руководителя строительства.
После выполнения кладочных работ подрядчику представить расчёт расхода смеси для приготовления раствора.
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