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На объекте произведены работы:
1. Выполнены работы по армированию ЛМ 2 -го этажа
2. Демонтаж опалубки плиты перекрытия 2 -го этажа
3. Выполнено бетонирование ЛМ 2 -го этажа
4. Выполняется кирпичная кладка пояса кровли под консоль
5. Монтаж стоек опалубки под консоль
6. Кирпичная кладка пояса кровли
7. Монтаж опалубки под консоль
8. Армирование консоли.

Проведенные контрольные мероприятия:
1.  Контроль качества кладочных работ пояса кровли под консоль  согласно СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. (Толщина швов, заполняемость швов раствором, вертикальность граней и углов кладки, отклонения вертикальной поверхности кладки)
2. Приемка армирования ЛМ 2 -го этажа.  Соответствует СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. 
3. Приемка бетонирования перекрытия 2 -го этажа. Соответствует СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции.
4. Приемка бетонирования ЛМ 2 -го этажа. Соответствует СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции.
5. Выполнена съемка высотных отметок 2 -го этажа (в пределах допустимого)
6. 

Замечания/указания:
1. Трещины в перекрытиях 2-го этажа заделать ремонтной смесью 
2. Грань консоли по оси заделать ремонтной смесью 
3. Углы кирпичной кладки эркера заделать кирпичом
4. Укрыть кирпичный пояс сеткой
5. В каркас консоли вставить г-образные элементы (арм. ф10) с шагом 600 –мм 
6. Установить утеплитель в районе ЛМ
7. После бетонирование укрыть  бетон пленкой от воздействия атмосферных осадков







Выводы: 
1. В целом монолитные работы выполняются в соответствие  СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Выявленные дефекты устраняются бригадой.
2. Каменные работы по устройство пояса кровли, устранить и не повторять выявленные замечания.

Выезды:
1. 29.08.16 – Плановый выезд
2. 02.09.16 – Плановый выезд
3. 06.09.16 – Плановый выезд
4. 09.09.16 – Плановый выезд
5. 12.09.16 – Плановый выезд
6. 14.09.16 – Плановый выезд
7. 20.09.16 – Плановый выезд
8. 22.09.16 – Плановый выезд





Рекомендации:
1. Необходимо больше контроля уделить качеству каменных работ. Постоянный операционный контроль со стороны #######.  Руководствоваться СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции.
2. При производстве монолитных работ уделять внимание качеству работ. Своевременно устранять возможные дефекты и производить ремонтные работы. Руководствоваться СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Проверять соответствию проекта положения арматуры, опалубки.  Следить за наличием защитного слоя. Вовремя  бетонирование  конструкций уделить внимание вибрированию бетона, во избежание появления  раковин, местных наплывов и впадин на бетонной поверхности и окопов бетона ребер конструкций
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