



ООО "Технадзор77"

Отчет работы строительного контроля

Период: Апрель 2018

Заказчик:

Подрядчик:

**Адрес
объекта:**

Организация осуществляющая
функции строительного
контроля

ООО "Технадзор77"

г. Москва

Ине. № Подп.	Подп. и дата
Взам. ине №	Ине. № дубл.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Ремонт квартиры, Отчет апрель 2018

Лист
1

Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:

<i>Дата</i>	<i>Замечание/дефект:</i>	<i>Отметка об устранении</i>	<i>Примечания:</i>
04.04.2018	Неровность стен после шпаклевания до 2 мм.		
04.04.2018	Неравномерность толщины слоя шпаклевки (разный цвет стены).		

Ине. № Подп.	Подп. и дата
Взам. ине №	Ине. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Ремонт квартиры, Отчет апрель 2018

Лист
2

Раздел 2. Выезды (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

Дата:	Информация по выезду:	Инженер
04.04.2018	Шпаклевание стен. Утепление потолка лоджии пеноплексом. Расширение дверных проемов. Шлифовка стен. Заливка стяжки под подоконники. Устройство проема в малую гардеробную.	Заб-на
09.04.2018	Шлифовка стен. Установка направляющих для дверных коробок. Установка потолочных и настенных коробов.	Заб-на
12.04.2018	Шлифовка стен. Грунтование стен. Оштукатуривание дверных откосов. Монтаж обмазочной гидроизоляции в ванной. Монтаж короба ГКЛ в лоджии.	Заб-на
18.04.2018	Выполнена шлифовка стен. Наклеивание стеклоткани. Монтаж керамогранита на стены с/у. Шпатлевка коробов на лоджии.	Заб-на
27.04.2018	Монтаж керамогранита на стены с/у. Финишное шпатлевание стен, 1-й слой. Монтаж короба ГКЛ на кухне. Выемка закладных под конвекторы на кухне. Установка зеркала-радиатора.	Заб-на

Име. № Подп.	Подп. и дата	Взам. ине №	Ине. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Ремонт квартиры, Отчет апрель 2018

Лист
3

Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ :

Входной контроль. (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

№	Наименование:
1	Проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.

Операционный контроль. (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)

№	Наименование:
1	
2	

Приемочный контроль. (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

№	Наименование:
1	Предоставить акты на скрытые работы.
2	

Ине. № дубл.	
Взам. ине №	
Подп. и дата	
Ине. № Подп.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Ремонт квартиры, Отчет апрель 2018

Раздел 4. Фотоотчет :

Шпатлевание внутренних стен, 04.04.2018



Утепление потолка балкона, 04.04.2018



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата


Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Ремонт квартиры, Отчет апрель 2018

Лист
5

Шпаклевание и шлифовка стен, 09.04.2018



Установка направляющих, 09.04.2018




Ине. № Подп.	Подп. и дата	Взам. ине №	Ине. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	-------------	--------------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Ремонт квартиры, Отчет апрель 2018

Лист
6

Устройство короба, 09.04.2018



Устройство обмазочной гидроизоляции ванной, 12.04.2018



Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Ремонт квартиры, Отчет апрель 2018				Лист
									7

Шлифовка стен, 12.04.2018



Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Ремонт квартиры, Отчет апрель 2018

Лист
8

Монтаж керамогранита в ванной, 18.04.2018




Ине. № Подп.	Подп. и дата	Взам. ине №	Ине. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Ремонт квартиры, Отчет апрель 2018

Лист
9

Выполнена шлифовка стен, 18.04.2018



Ине. № Подп.	Подп. и дата
Взам. ине №	Ине. № дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Ремонт квартиры, Отчет апрель 2018

Монтаж керамогранита на стены су, 27.04.2018



Установка зеркала-радиатора, 27.04.2018



Ине. № Подп.	Подп. и дата	Взам. ине №	Ине. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	-------------	--------------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Ремонт квартиры, Отчет апрель 2018

Лист
11

Короб ГКЛ на кухне, 27.04.2018



Демонтаж закладных под конвекторы, 27.04.2018



Ине. № Подп.	Подп. и дата
Взам. ине №	Ине. № дубл.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Ремонт квартиры, Отчет апрель 2018

Лист
12

Финишная отделка стен. 27.04.2018



5 выездов

Ине. № Подп.	Подп. и дата	Взам. ине №	Ине. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Ремонт квартиры, Отчет апрель 2018

Лист
13