



ООО "Технадзор77"

Отчет работы строительного контроля

Период: Сентябрь 2017

Заказчик:

Подрядчик:

Адрес
объекта:

Организация осуществляющая
функции строительного контроля

ООО "Технадзор77"

г. Москва

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет сентябрь 2017	Лист
						1

Раздел 2. Выезды (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

Дата:	Информация по выезду:	Инженер
04.09.2017	Монтаж опалубки ростверка.	#####
08.09.2017	Монтаж опалубки ростверка. Установка арматурного каркаса.	#####
15.09.2017	Монтаж опалубки ростверка. Установка арматурного каркаса. Предварительная приемка опалубки.	#####
16.09.2017	Приемка арматурного каркаса. Разрешено бетонирование.	#####
23.09.2017	Монтаж инженерных коммуникаций. Устройство песчаного основания.	#####
27.09.2017	Устройство котлована под фундамент гаража. Монтаж профнастила под плиту.	#####
29.09.2017	Устройство котлована под фундамент гаража. Приемка арматурного каркаса плиты.	#####

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет сентябрь 2017	Лист
						3

Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ:

Входной контроль. (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

№	Наименование:
1	проверка наличия паспортов на применяемые материалы и изделия.

Операционный контроль. (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)

№	Наименование:
1	
2	Контроль геометрических параметров, контроль качества поставляемых материалов.

Приемочный контроль. (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

№	Наименование:
1	Предоставить исполнительную схему на устройство фундаментов
2	Предоставить акты на освидетельствование скрытых работы, паспорта и сертификаты

Вз. Инв. № дубл.

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет сентябрь 2017	Лист
						4

Раздел 3. Фотоотчет:

Монтаж опалубки ростверка



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Строительство жилого дома, Отчет сентябрь
2017

Лист

5

Приемка опалубки



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет сентябрь 2017



Устройство песчаного основания



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет сентябрь
2017

Лист
7

Устройство опалубки плиты перекрытия



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

7 выездов.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет сентябрь 2017	Лист
						8