



Отчет работы строительного контроля

Период: Май 2017

Заказчик: #####

Подрядчик:

**Адрес
объекта:** #####

Организация осуществляющая
функции строительного контроля

ООО "Технадзор77"

г. Москва

Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет май 2017	Лист
						1

Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:

Дата	Замечание/дефект:	Отметка об устранении	Примечания:
11.05.2017	Заменить 16 балок (многочисленные дефекты и пороки пиломатериалов).		

Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет май 2017

Лист
2

Раздел 2. Выезды (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

Дата:	Информация по выезду:
03.05.2017	Монтаж временной кровли, возведение стропильных конструкций.
11.05.2017	Сдача 3-го этапа стройки (Домокомплект и временная кровля)
18.05.2017	Септирование балок 1-го этажа. Устройство песчаной подушки. Септирование торцов бруса.
24.05.2017	Септирование и герметизация торцового бруса.
26.05.2017	Установка лесов для монтажа кровли.
30.05.2017	Работы не проводились (заезд новой бригады). Приемка материалов для кровли.

Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет май 2017	Лист
						3

Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ:

Входной контроль. (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

№	Наименование:
1	проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.

Операционный контроль. (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)

№	Наименование:
1	Выявлен брак поставляемых пиломатериалов
2	

Приемочный контроль. (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

№	Наименование:
1	Предоставить исполнительные схемы на устройство фундаментов.
2	Предоставить акты на освидетельствование скрытых работ.

Инв. № дубл.	
Взам. инв №	
Подп. и дата	
Инв. № Подп.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
					Строительство жилого дома, Отчет май 2017

Раздел 3. Фотоотчет:

Сдача 3 этапа (домокомплект и временная кровля)



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Строительство жилого дома, Отчет май 2017

Лист

5

Определение брака смонтированных балок



Инва. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инва. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет май 2017



Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет май 2017



Инва. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инва. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет май 2017