

ООО "Технадзор77"

Отчет работы строительного контроля

Период: Сентябрь 2017

Заказчик:

Подрядчик:

Адрес объекта:

Организация осуществляющая
функции строительного контроля

ООО "Технадзор77"

г. Москва

Инв. № Подп. Подп. и дата Взам. инв № Инв. № дубл. Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет сентябрь
2017

Лист
1

Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:

Дата	Замечание/дефект:	Отметка об устранении	Примечания:
30.08.2017	Перед покраской торцы стен зашлифовать, обработать акриловой шпаклевкой. Окрашенные ранее торцы с трещинами очистить от краски.	Предыдущие замечания устранены	
01.09.2017	Заделать смоляные карманы и раковины от выпавших сучков		
05.09.2017	Сырой брус после осадков не красить, дать просохнуть.	Замечание от 01.09.2017 устранены	
09.09.2017	Предоставить паспорта и сертификаты завода-изготовителя на краску.		

Инва. № Подп. Подп. и Дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет сентябрь 2017	Лист
						2

Раздел 2. Выезды (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

Дата:	Информация по выезду:	Инженер
30.08.2017	Отделочные работы по наружным стенам.	#####
01.09.2017	Окраска наружных стен	
05.09.2017	Окраска наружных стен. Исправление замечаний по окраске.	
09.09.2017	Окраска наружных стен	
12.09.2017	Окраска наружных стен	
15.09.2017	Завершение работ по окраске наружных стен	
20.09.2017	Работы на объекте не ведутся	

Инв. № д

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет сентябрь 2017	Лист
						3

Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ:

Входной контроль. (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

№	Наименование:
1	проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.

Операционный контроль. (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)

№	Наименование:
1	Работы выполняются в соответствии с проектом и техническим регламентом

Приемочный контроль. (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

№	Наименование:
1	Предоставить акты освидетельствования скрытых работ.
2	Предоставить сертификаты на метизы

Подп. и д.

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет сентябрь 2017	Лист
						4

Раздел 3. Фотоотчет:

Дефекты при покраске торцов стен



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет сентябрь
2017

Лист
5

Смоляные карманы в торцах стен



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №


Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет сентябрь
2017

Исправление замечаний по окраске



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет сентябрь
2017

Лист

7

Окончание работ по окраске наружных стен.



Работы технадзора за период сентябрь 2017 выполнены .

Сумма к оплате засентябрь 2017 г (7 выездов)

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет сентябрь
2017

Лист

8