

## Отчет работы строительного контроля

Период: Июль 2017

Заказчик:

Подрядчик:

Адрес  
объекта:

Организация осуществляющая  
функции строительного контроля

ООО "Технадзор77"

г. Москва

Инв. №	Подп.
Взам. инв №	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Подп. и дата
Инв. №	Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет июль  
2017

Лист
1

**Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:**

Дата	Замечание/дефект:	Отметка об устранении	Примечания:
07.07.2017	Убрать строительный мусор в доме и на территории.		
08.07.2017	При осмотре 30 м3 пиломатериалов допущено в работу 8 м3.		

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет июль  
2017

Лист

2

**Раздел 2. Выезды** (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

Дата:	Информация по выезду:	Инж.
07.07.2017	Завершение работ по монтажу фронтонов. Подготовка к сборке стропильной системы.	#####
08.07.2017	<u>Внеплановый выезд</u> . Осмотр и выбраковка поставляемых пиломатериалов на кровлю.	
10.07.2017	Подготовка к монтажу стропил. Обрезка фронтонов. Монтаж лесов.	
18.07.2017	Монтаж стропильной системы кровли.	
25.07.2017	Укладка пароизоляции кровли, монтаж обрешетки и контробрешетки. Утепление кровли.	
28.07.2017	Контроль и проверка укладки утеплителя на кровлю.	

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет июль  
2017

Лист

3

### Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ:

**Входной контроль.** (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

№	Наименование:
1	проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.

**Операционный контроль.** (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)

№	Наименование:
1	Многочисленные дефекты в поставляемых пиломатериалах
2	

**Приемочный контроль.** (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

№	Наименование:
1	Предоставить исполнительные схемы на устройство фундаментов.
2	Предоставить акты на освидетельствование скрытых работ.

Инв. № дубл.	
Взам. инв №	
Подп. и дата	
Инв. № Подп.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет июль  
2017

### Раздел 3. Фотоотчет:

Подготовка к сборке стропильной системы

Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет июль  
2017

Лист  
5

Монтаж стропильной системы. Установка лесов

Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет июль  
2017

Лист
6

Приемка и выбраковка пиломатериалов

Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет июль  
2017

Укладка кровельного "пирога" (пароизоляция, утеплитель)

Контроль за укладкой утеплителя на кровлю

Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет июль  
2017