



ООО "Технадзор77"

## Отчет работы строительного контроля

Период: Июнь 2017

Заказчик:

Подрядчик:

Адрес  
объекта:

Организация осуществляющая  
функции строительного контроля

ООО "Технадзор77"

г. Москва

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет июнь  
2017

Лист

1

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

**Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:**

Дата	Замечание/дефект:	Отметка об устранении	Примечания:
05.06.2017	Во избежание коробления пиломатериалов укрывать их в дождливую и солнечную погоду.		
15.06.2017	Леса в отдельных местах прибиты к элементам домокомплекта гвоздями.		
22.06.2017	Выход джута из бревна пробивать во избежание попадания влаги.		Предыдущие замечания устранены.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет июнь  
2017

Лист

2

**Раздел 2. Выезды** (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

Дата:	Информация по выезду:	Инж.
01.06.2017	Приемка материала. Начало сборки домокомплекта	#####
05.06.2017	Установка первого венца домокомплекта. Врезка балок пола.	
15.06.2017	Приемка материалов (стропила). Сборка домокомплекта приостановлена из-за ливня.	
22.06.2017	Сборка домокомплекта на 8-м венце. Зарезка эркера. Проверка количества нагелей на метр сборки бруса.	
28.06.2017	Сборка 2-го этажа домокомплекта, фронтонов. Обработка домокомплекта септиком.	

Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв №	Подп. и дата	Инв. № Подп.
--------------	--------------	-------------	--------------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет июнь  
2017

Лист
3

### Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ:

**Входной контроль.** (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

№	Наименование:
1	проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.

**Операционный контроль.** (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)

№	Наименование:
1	
2	

**Приемочный контроль.** (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

№	Наименование:
1	Предоставить исполнительные схемы на устройство фундаментов.
2	Предоставить акты на освидетельствование скрытых работ.

Инв. № дубл.	
Взам. инв №	
Подп. и дата	
Инв. № Подп.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет июнь  
2017