



**Отчет работы строительного контроля**

**Период:** *Декабрь 2017*

**Заказчик:** #####

**Подрядчик:**

**Адрес  
объекта:**

Организация осуществляющая  
функции строительного  
контроля

**ООО "Технадзор77"**

*г. Москва*

Ине. № Подп.	Подп. и дата
Взам. ине. №	Ине. № дубл.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет декабрь 2017	Лист т
						1



**Раздел 2. Выезды** (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

<b>Дата:</b>	<b>Информация по выезду:</b>	<b>Инженер</b>
05.12.2017	Земляные работы (прокладка инженерных сетей). Штукатурные работы на крыше дома. Монтаж конеструкции тепляка.	#####
06.12.2017	Монтаж конструкций тепляков	#####
08.12.2017	Согласование объемов работ по инженерным сетям. Уход за штукатуркой парапетов. Приемка ПГС основания подбетонки флигеля.	#####
14.12.2017	устройство 1-го слоя гидроизоляции. Газрешается устройство стяжки. Выполнена подбетонка флигеля. Проложены В1, Т3, Т4, Т1, Т2 - приняты по акту	#####
16.12.2017	произведен замер прочности бетона стен гаража. На вераное прооолжается работа по устройству тепляка. Монтаж наружных инженерных сетей принят и произведена обратная засыпка песком	#####
19.20.2017	Устройство тепляка веранды. Монтируется трубопровод системы дренажа. Армирование каркаса фундаментной плиты.	#####
20.12.2017	Устройство арматурного каркаса фундамента флигеля.	#####

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

**Строительство жилого дома, Отчет  
декабрь 2017**

Лист  
3

### Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ :

**Входной контроль.** (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

№	Наименование:
	Предоставить паспорта, сертификаты на применяемые материалы

**Операционный контроль.** (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)

№	Наименование:
1	Проверка плотности основания под плиту. - 0,95.
2	Обследование стропильной системы
3	Проверка плотности основания под террасу.

**Приемочный контроль.** (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

№	Наименование:
1	Предоставить акты на скрытые работы, исполнительные схемы армирования

Инв. № Подп.      Вэ      Инв. № дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

**Строительство жилого дома, Отчет  
декабрь 2017**

Лист  
4

## ФОТОМАТЕРИАЛЫ.

Земляные работы под инженерные сети



Устройство тепляка фундаментной плиты



Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

**Строительство жилого дома, Отчет  
декабрь 2017**

Лист
т
5

Уход за штукатуркой парапетов



Приемка ПГС основания подбетонки флигеля.



Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

**Строительство жилого дома, Отчет  
декабрь 2017**

*Устройство гидроизоляции*



*Прокладка инженерных коммуникаций.*



Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

**Строительство жилого дома, Отчет  
декабрь 2017**

Лист
7

Выполнены работы по устройству ЦПС.



Обратная засыпка пазух



Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

**Строительство жилого дома, Отчет  
декабрь 2017**

Лист
8



*Армирование каркаса плиты*



*Прокладка трубопроводов дренажной системы*



7 выездов.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

**Строительство жилого дома, Отчет  
декабрь 2017**