



Отчет работы строительного контроля

Период: *Июнь 2018*

Заказчик:

Подрядчик:

Адрес объекта:

Организация осуществляющая функции строительного контроля **ООО "Технадзор77"**

г. Москва

Ине. № Подп.	Подп. и дата
Взам. ине №	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет июнь 2018

Лист	1
------	---

Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:

<i>Дата</i>	<i>Замечание/дефект:</i>	<i>Отметка об устранении</i>	<i>Примечания:</i>
12.09.2017	Материалы не соответствуют заявленному сорту "Экстра" (выявлены гнилые сучки)	Частично заменен	
11.05.2018	Выявлены наплывы самовыравнивающейся стяжки до 3-4 мм.	Работы после исправления не предъявлены	
22.05.2018	При монтаже ламината не предусмотрены температурные зазоры в примыкании к стенам.	Устранено	
22.05.2018	Отклонение плоскости стен котельной до 5 мм.	Устранено	
07.06.2018	Отсутствуют температурные зазоры.	Устранено	
13.06.2018	Частичное отставание наличников на дверях.		
13.06.2018	Некачественная затирка плитки в су.		

Подп. и дата

Име. № дубл.

Взам. име №

Подп. и дата

Име. № Подп.

<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>

Строительство жилого дома, Отчет июнь
2018

Лист

2

Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:

<i>Дата</i>	<i>Замечание/дефект:</i>	<i>Отметка об устранении</i>	<i>Примечания:</i>
21.06.2018	Ступени смонтированы на черные саморезы.		
21.06.2018	На лицевой стороне видны опорные уголки под ступеньки.		
21.06.2018	Перила 2-го этажа неустойчивы.		Опора перилл смонтирована на ламинат с подложкой.

Подп. и дата
 Инв. № дубл.
 Взам. инв №
 Подп. и дата
 Инв. № Подп.

Раздел 2. Выезды (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

Дата:	Информация по выезду:	ИТН
03.06.2018	Встреча с Заказчиком. Монтаж септика. Монтаж водоочистки. Монтаж межкомнатных дверей.	#####
07.06.2018	Установка мебели и сантехприборов.	#####
13.06.2018	Укладка тротуарной плитки на отмостку.	#####
21.06.2018	Осмотр выполненных работ. Выполнен монтаж ступеней на террасе. Осмотр лестницы на 2 этаж.	#####

Ине. № Подп. Подп. и дата Подп. и дата Взам. инв № Инв. № дубл. Подп. и дата

Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ :

Входной контроль. (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

№	Наименование:
1	Проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.

Операционный контроль. (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)

№	Наименование:
1	Контроль геометрических параметров, контроль качества поставляемых пиломатериалов.
2	

Приемочный контроль. (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

№	Наименование:
1	Предоставить акты на скрытые работы.
2	

Ине. № дубл.	
Взам. инв №	
Подп. и дата	
Ине. № Подп.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет июнь
2018

Лист	
т	
	4

Раздел 4. Фотоотчет :

Отсутствие температурных зазоров, 07.06.2018.



Ине. № Подп.	Подп. и дата	Взам. ине №	Ине. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет июнь
2018

Защита напольного покрытия при ведении работ, 07.06.2018.



Некачественная затирка плитки в с/у, 13.06.2018.





Име. № Подп.	Подп. и дата	Взам. или №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет июнь 2018

Лист	6
------	---

Монтаж тротуарной плитки на отмостку, 13.06.2018.



Ине. № Подп.	Подп. и дата
Взам. ине №	Ине. № дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет июнь
2018

Ступени на террасе, 21.06.2018.



Ине. № Подп.	Подп. и дата	Взам. ине №	Ине. № дубл.	Подп. и дата

4 выезда

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет июнь
2018

Лист	8
------	---


Ине. № Подп.	Подп. и дата	Взам. ине №	Ине. № дубл.	Подп. и дата



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет июнь
2018

Лист	9
т	



Ине. № Подп.	Подп. и дата	Взам. ине №	Ине. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	-------------	--------------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет июнь
2018

Лист
10

Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет июнь
2018

Лист	11
------	----


Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет июнь
2018

Лист
12



Ине. № Подп.	Подп. и дата	Взам. ине №	Ине. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	-------------	--------------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет июнь
2018

Лист
13