



ООО "Технадзор77"

## Отчет работы строительного контроля

Период: Сентябрь 2017

Заказчик:

Подрядчик:

Адрес  
объекта:

Организация осуществляющая  
функции строительного контроля

ООО "Технадзор77"

г. Москва

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет сентябрь 2017	Лист
						1

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.



**Раздел 2. Выезды** (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

Дата:	Информация по выезду:	Инженер
12.09.2017	Приемка планкена для облицовки фасадов. Монтаж обрешетки на фасады.	#####
18.09.2017	Монтаж планкена на фасады. Монтаж инженерных разводок	
24.09.2017	Устройство гидроизоляции фундаментов. Устройство утепления полов. Монтаж сантехнических разводок. Монтаж планкена на фасад	
27.09.2017	Монтаж сантехнических разводок. Монтаж планкена на фасад	
30.09.2017	Монтаж планкена на фасад. Устройство теплых полов.	

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет сентябрь 2017	Лист
						3

### Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ:

**Входной контроль.** (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

№	Наименование:
1	проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.
1	На объекте отсутствует проектная документация

**Операционный контроль.** (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)

№	Наименование:
1	
2	Контроль геометрических параметров, контроль качества поставляемых пиломатериалов.

**Приемочный контроль.** (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

№	Наименование:
1	
2	Предоставить акты на освидетельствование скрытых работ.

Вз. Инв. № дубл.

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет сентябрь  
2017

Лист

4

### Раздел 3. Фотоотчет:

Монтаж обрешетки на фасады



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Строительство жилого дома, Отчет сентябрь  
2017

Лист

5



Выявленные дефекты на планкене



Устройство инженерных разводов



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Строительство жилого дома, Отчет сентябрь 2017

Лист

6





Устройство горизонтальной гидроизоляции фундаментов



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет сентябрь  
2017

Лист
7



Устройство теплых полов



Монтаж планкена на фасады



5 выездов. Сумма к оплате 35 000,00 р.

Инва. № Поддл.	Подп. и дата
Взам. инв №	Подп. и дата
Инва. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет сентябрь  
2017

Лист
8