



ООО "Технадзор77"

Отчет работы строительного контроля

Период: Сентябрь 2017

Заказчик: #####

Подрядчик:

Адрес: #####
объекта:

Организация осуществляющая
функции строительного контроля

ООО "Технадзор77"

г. Москва

Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
сентябрь 2017

Лист
1

Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:

Дата	Замечание/дефект:	Отметка об устранении	Примечания:
25.09.2017	Вскрыть участок гидроизоляции в местах примыкания стены к плите для ревизии в осях 8-9/Г-Д		
28.09.2017	Заменить стропила в количестве 3 шт. с признаками обзола в верхней части сечения (оси В-В1/7-9). Не допускается применять п/материалы под обрешетку с обзолом по всей длине и имеющими гнильные поражения		

Инв. № Подп. Подп. и дата
 Взам. инв № Инв. № дубл. Инв. № дубл.
 Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет сентябрь 2017	Лист
						2

Раздел 2. Выезды (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

Дата:	Информация по выезду:	Инж
13.09.2017	Ознакомительный выезд на объект. Осмотр объекта.	#####
18.09.2017	Осмотр кровли объекта. Подготовка к выдаче заключения.	#####
23.09.2017	Осмотр внутренних помещений объекта. Обследование примыканий кирпичной пристройки к внутренним стенам.	##### #####
25.09.2017	Принятие технического решения по увеличению по высоте оконных проемов на 2-м этаже в осях Г-Д/2 и 2-4/Д	##### _____
28.09.2017	Выполняются работы по монтажу оконных проемов в осях 2-4/Д. Монтаж	#####

20.09.2017	стропильной системы пристройки. Антисептирование досок для обрешетки.	

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет сентябрь 2017	Лист
						3

Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ:

Входной контроль. (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

№	Наименование:
1	проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.

Операционный контроль. (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)

№	Наименование:
1	Необходима замена трех стропильных балок, пораженных обзолом.
2	

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Приемочный контроль. (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

№	Наименование:
1	
2	Предоставить акты на освидетельствование скрытых работ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
сентябрь 2017

Лист

4

Раздел 3. Фотоотчет:

Осмотр состояния кровельного покрытия и конструкции кровли.



Дата

Подп. и

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
сентябрь 2017

Лист

5



одп. и дата

Инв. № Подп. Подп. и дата. Взам. инв № Инв. № дубл. П



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
сентябрь 2017

Лист
6



Примыкание стены пристройки к деревянной стене.



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
сентябрь 2017

Лист

7

Выбраковка пиломатериалов для обрешетки и стропильной системы



дубл. Подп. и дата



Инв. №

Взам. инв №

Подп. и дата


Инв. № Подп.



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
сентябрь 2017

Лист
8



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Отчет по результатам технического обследования выслан заказчику 06.10.2017.

6 выездов

#####

И	Взам. инв №	Подп. и дата	И			
Инв. № Подп.						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет сентябрь 2017	Лист
						9