



ООО "Технадзор77"

Отчет работы строительного контроля

Период: Февраль 2017

Заказчик:

Подядчик:

Адрес
объекта:

Организация осуществляющая
функции строительного контроля

ООО "Технадзор77"

г. Москва

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет февраль
2017

Лист

1

Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:

Дата	Замечание/дефект:	Отметка об устранении	Примечания:
19.01.17.	1. Окраска элементов деревянных конструкций выполнена неоднородно. Не окрашены спилы на пиломатериале и торцевые части элементов каркаса.		
19.01.17.	2. Перед окраской деревянных конструкции не проводилась специальная обработка сучков. В результате чего на поверхности лакокрасочного покрытия образовались пятна		
19.01.17.	3. Отсутствуют заглушки на шурупах и анкерах		
19.01.17.	4. Запилы в торцовых элементах стропильных конструкций не откалиброваны.		
19.01.17.	5. Отсутствует герметичное примыкание мягкой кровли террасы к кровельному покрытию из поликарбоната, стропильная система выполнена из доски различного сечения.		
03.02.17.	Примыкания кровли не герметизируются. Стартовая полоса не сопряжена с капельником. Отсутствует зазор на капельнике.		Замечание устранено 06.02.2017.

Инд. № Подп. Подп. и дата Взам. инв № Инв. № дубл. Подп. и дата

Раздел 2. Выезды (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

Дата:	Информация по выезду:
03.02.	Монтаж черепицы на кровлю.
06.02.	Монтаж черепицы на кровлю.
09.02.	Приемка кровли (условно скат кровли "А"). Составление дефектных ведомостей по дверям.
12.02.	Демонтаж кровельного покрытия (условно скат кровли "Б").
17.02.	Завершение работ по монтажу черепицы (условно скат кровли "Б").
20.02.	Приемка покрытия кровли (условно скат кровли "Б").
26.02.	Монтаж лесов. Подготовка к демонтажу (условно скат кровли "Г"). Завершение работ по монтажу кровли (условно скат кровли "В")

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет февраль 2017	Лист
						3

Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ:

Входной контроль. (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

№	Наименование:
1	проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.

Операционный контроль. (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)

№	Наименование:
1	

Приемочный контроль. (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

№	Наименование:
1	
2	Предоставить акты на освидетельствование скрытых работ.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет февраль
2017

Лист

4

Раздел 3. Фотоотчет:

Фото1. Устройство лесов для демонтажа кровельного покрытия



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет февраль
2017

Лист
5

Фото2. Демонтаж кровельного покрытия.



Инв. № Подл.	Подл. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет февраль 2017

Лист
6

Фото 3. Смонтированное кровельное покрытие



Инв. № Подл.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет февраль 2017	Лист
						7

Фото 4.

Инв. № Подл.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет февраль
2017

Лист
8

Инв. № Подл.	Подл. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет февраль
2017

Инв. № Подл.	Подл. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет февраль
2017

Инв. № Подл.	Подл. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет февраль
2017

Лист
11