



ООО "Технадзор77"

## Отчет работы строительного контроля

Период: Август 2017

Заказчик: #####

Подрядчик:

Адрес  
объекта:

Организация осуществляющая  
функции строительного контроля

ООО "Технадзор77"

г. Москва

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет август  
2017

Лист

1

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

**Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств в) выявленные на строительном объекте:**

Дата	Замечание/дефект:	Отметка об устранении	Примечания:
21.07.2017	Металлоконструкции зачистить, прогрунтовать и покрасить до укладки металлического листа пола.		Предыдущие замечания устранены.

№ Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

## Раздел 2. Выезды (информация по произведенным за отчетный период выездам):

Дата:	Информация по выезду:	Инженер
01.08.2017	Обвязка распределительных гребенок в котельной. Окончание работ по устройству эстакады. Укладка напольной плитки в гараже.	#####
04.08.2017	Монтаж инженерных коммуникаций. Монтаж контура теплых полов. Монтаж запорно - регулирующей арматуры в поэтажных коллекторах.	#####
15.08.2017	Монтаж теплых полов. Монтаж и обвязка отопительных котлов и бойлера в котельной.	#####
31.08.2017	Монтаж инженерных коммуникаций. Окончание работ по обвязке оборудования в котельной. Смонтированы подводящие трубопроводы к калориферам. Опрессовка теплых полов.	#####

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет август  
2017

Лист

### Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ:

**Входной контроль.** (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

№	Наименование:
1	проверка наличия паспортов на применяемые материалы и изделия.

**Операционный контроль.** (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отменки о допущенных отступлениях и т.д.)

№	Наименование:
1	
2	Контроль геометрических параметров, контроль качества поставляемых пиломатериалов.

**Приемочный контроль.** (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

№	Наименование:
1	
2	Предоставить акты на освидетельствование скрытых работ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет август 2017	Лист
						4

### Раздел 3. Фотоотчет:

Обвязка гребенок в котельной





Окончание работ по устройству эстакады в гараже



Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет август 2017	Лист
						5





Монтаж контура теплых полов.



Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Инв. № Подп.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет август 2017

Лист
6





Монтаж запорно-регулирующей арматуры.




Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет август 2017	Лист
						7

Монтаж теплых полов





Монтаж обвязки отопительного оборудования



Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет август 2017	Лист
						8







Окончание работ по обвязке оборудования в котельной



Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет август 2017

Лист
9





Опрессовка системы теплых полов



4 выезда

Изнв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Изнв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет август  
2017

Лист
10