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На объекте произведены работы:
1. Устройство земляных работ
2. Устройство основания под фундамент из щебня
3. Устройство бетонной подготовки
4. Устройство оклеечной гидроизоляции по бетонной подготовке 
5. Монтаж защиты гидроизоляции из пенополистирола. 
6. Монтаж канализационных и дренажных труб
Проведенные контрольные мероприятия: 
1. Инструментальное обследование земельных работ
2. Инструментальное обследование основания под фундамент
3. Инструментальное обследование посадки дома и разбивки осей
4. Инструментальный контроль за монтажом канализационных и дренажных труб
5. Проверка монтажных работ по устройству оклеечной гидроизоляции
6. Визуальный осмотр монтажа опалубки и утеплителя.
7. Консультация подрядчика по выполнению строительно-монтажных работ
8. Консультация заказчика по выполнению строительно-монтажных работ
Замечания: 
1. Посадка дома сделана не по проекту - устранено
2. Планировка поверхности грунта сделана с нарушением отметок - устранено
3. Наличие насыпного чернозема под основанием плиты - устранено.
4. Трубы канализации и дренажа смонтированы не в проектное положение - устранено
5. Щебеночное основание меньше чем размеры плиты в плане - устранено
6. Толщина щебеночного основания менее 200мм - устранено
7. Отсутствие мембраны под щебеночным основанием - устранено
8. Обратная засыпка водопровода глиной - устранено.
Выводы: 
1. Из-за отсутствия грамотного контроля со стороны инженерно-технического персонала были сделаны многочисленные ошибки при устройстве основания под плиту. Причина многочисленных ошибок в некомпетентности ИТР на площадке. 
Рекомендации:
· Заменить ИТР (Инженерно технический работник) на площадке. 

[bookmark: h.7v6y7r10ll01]Выезды за отчетный период: 
1. [bookmark: h.qqt2m97enzw2]29.07.2016
2. 1.08.2016
3. [bookmark: h.2xyt0lki7ltm]5.08.2016
4. [bookmark: h.2qftq7k9vqs1]9.08.2016
5. [bookmark: h.pwg25tm8u3cu]12.08.2016
6. 16.08.2016
7. 19.08.2016
8. 22.08.2016
9. 24.08.2016
10. 26.08.2016
Справка по оплате:
Количество выездов инженера технического надзора на объект по договору составляет максимум 8 выездов в месяц, по причине крайне низкой квалификации персонала подрядчика, для недопущения многочисленных строительных ошибок заказчиком и исполнителем было принято решение о увеличении количества выездов инженера технического надзора, стоимость каждого дополнительного выезда согласована и составляет 5000 рублей за 1 выезд.
Всего в августе потребовалось сделать 2 дополнительных выезда, соответственно 10 000 рублей.
Стоимость надзора в месяц = 35000 рублей
Стоимость дополнительных выездов = 10000 рублей
Итого к оплате: 45 000 рублей.

Примечания:
Стоимость дополнительных выездов (10 000 рублей) произведенных по вине подрядчика, необходимо взыскать с подрядчика.
Для реализации этого мы предлагаем следующую схему работы:
1. Заказчик обращается к подрядчику с просьбой компенсировать затраты.
2. Если подрядчик отказывается Исполнитель (Технадзор77) , делает претензию с обоснованием дополнительных затрат и на основе претензии, данные расходы будут вычтены из следующего платежа подрядчику. (при данном развитии событий подрядчику придется компенсировать сумму несколько превышающую 10 000 рублей, ввиду привлечения к работе юриста).
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