Отчет по проделанной работе	октябрь 30	2015
Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы.	Строительство фундамента под деревянный дом


















На объекте произведены работы:
1. Разбивка осей 
2. Пробное бурение скважин под сваи
3. Устройство котлована
4. Устройство песчаного основания под плиту
5. Монтаж геотекстиля на основание
6. Монтаж канализации
7. Монтаж опалубки под плиту. 
8. Устройство траншей под ребра фундамента 50%
Проведенные контрольные мероприятия:
1. Приемка уплотнения песчаного основания 
2. Покупка материала
3. Проверка смет
4. Проверка чертежей 
5. Консультации заказчика и подрядчика по технологиям выполнения работ. 
6. Консультация заказчика по покупке строительным материалам.

Замечания:
1. В результате ошибки проектировщика произошло изменения проекта с фундаментного свайного ростверка на фундаментную плиту т.к на глубине 2 и более метра находится плывун что не позволяет выполнить работы по устройству буро-набивных свай.
2. Канализационная система смонтирована на песчаное основания и выведена из здания выше уровня земли. 
3. В результате провала машин с песком на песчаной подушке фундамента  возможно есть повреждения геотекстиля. 










Выводы: 
В целом работы сделаны хорошо. Бригада грамотная. Перед началом работы прораб и бригадир консультируется по технологиям производства работ что сказывается на качестве при сдаче. 
Начало работ 14.10.2015
Окончание 1.11.2015
14.11- знакомство с подрядчиками. покупка материала
15.11- покупка материала
16.11- пробное бурение
18.11-выезд. поиск песка
21.11- котлован
23.11- устройство основания из песка
27.11- покупка арматуры
28.11- выезд на участок


Рекомендации: 
Рекомендации по консервации объекта: 
1. Сложить арматуру в сухое помещение либо под навес. 
2. Обеспечить навес с естественной вентиляцией пиломатериала находящегося на площадке.
3. Установить заглушки на канализационные трубы для предотвращения скапливания в них мусора.  
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