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Организация осуществляющая 

функции строительного 

контроля
ООО "Технадзор77"

Подп.№ докум.

Период: Май 2018

Отчет работы строительного контроля 
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г. Москва

Строительтсво жилого дома, Отчет май 

2018
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Не предоставлены акты на скрытые работ. 

паспорта и сертификаты на материалы по 

кровле.

Устранено

Замечание/дефект:Дата

21.03.2018

04.04.2018

09.04.2018

26.03.2018

13.04.2018

30.03.2018

30.03.2018

Торцы контробрешетки не обработаны 

огнебиозащитой. 
Устранено

На скате 6 кирпичная кладка выполнена выше 

стропильной ноги.
Устранено

Выявлены теплопотери на свесах по фасаду 

в осях Б-1

Демонтирова

на и заново 

оштукатурен

о

27.04.2018

На скатах 3,6,7 выявлены поврежденные 

бруски (трещины по всей длине).
Устранено

Гидроизоляция между скатом 3 и 4 не 

проклеена.
Устранено 

Устранено 

при 

оштукатурив

ании откосов

Отметка об 

устранении

Выявлены локальные зоны утечки тепла в 

зоне утепления окон. 

Элементы контобрешетки повреждены 

(трещины по всей длине, гнилые сучки).

Выполнено

Не решен узел проема между стойками и 

опорной балкой мансардной кровли.

Учтено при отделке 

фасадов

Примечания:

Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных 

обязательств) выявленные на строительном объекте:

2

Каверны откосов не покрыты грунтовкой. Не 

пропенены примыкания окон к теплому 

контуру. В местах провиса штукатурной 

сетки добавить механических креплений.

04.05.2018

04.05.2018

04.05.2018

Штукатурка не плотно прилегает к 

основной поверхности стен. (помещение 

постирочной).

23.03.2018

26.03.2018

Не закреплены листы черепицы на нижнем 

ряду, примыкание к хребту (установить 

зажимы для подрезанной черепицы).

Подп.Лист № докум.

04.05.2018

Дата

Устранено 

07.05.2018.

Устранено 

07.05.2018.

Строительтсво жилого дома, Отчет май 

2018

Лис

т

Не заменены оцинкованые саморезы на 

прочной кровле черепице хребта на 

кровельный с резиновой прокладкой.
Устранено

Недостаточное количество саморезов 

(точек крепления) воронок с трубой 

водосточной системы кровли.
Выполнено



Изм.

Дата

Выполнено 

18.05.2018.

07.05.2018

07.05.2018

07.05.2018

Отметка об 

устранении
Примечания:

Не выполнена  герметизация мест прохода 

труб вентиляции через перегородки и 

перекрытия огнестойкой пеной (СП 

7.13330.2013, п.6.23).

Не отражен  в проекте подъем приточных 

труб в вентшахте из-за изменения 

температурного режима чердачного 

помещения.

Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных 

обязательств) выявленные на строительном объекте:

Замечание/дефект:

Заказчику принять решение 

по демонтажу обрешетки 

оконных балок (стоек), 

покрытых плесенью. 
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07.05.2018

11.05.2018

Не  выполнена проверка размеров нижней 

части откосов для минимизации отделочного 

слоя. Выявлены места, где невозможно 

установить тенрморегулятор из-за размера 

проема. Выполнено

11.05.2018

18.05.2018

18.05.2018

Выполнено

Не заменена арматурная сетка на откосах 

окон помещения "Гостевая комната" на 

сетку с прутьями толщиной 0,75 мм.

Подполье: перед усилением выполнить 

зачистку "бухтящих" мест основания.
Выполнено

Подполье: не выполнена гидроизоляция 

мокрых мест (2 шт) пенетрометром.

Не заменены оцинкованные саморезы 

торцевых элементов хребтов на кровельные 

(пристройка).

Устранено 

07.05.2018.

Подполье: не зачищены и не окрашены 

корродировавшие металлоконструкции. 

Работы предъявить.

18.05.2018

18.05.2018

18.05.2018

22.05.2018
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Лист

Подполье: Повреждения в местах 

обследования опор.

Выполнено

Выполнено

18.05.2018
Не выполнены три отверстия д125-150мм 

для устройства продухов подполья.

Получить от дизайнера 

решение по закрытию 

наружных отверстий 

продухов декоративеными 

решетками.
Лис

т

2.1

Дата
Строительтсво жилого дома, Отчет май 

2018

Подп.

Подполье: Мусор, наплывы бетона, остатки 

опалубки. .

Не выполнены  отверстия д125-150 мм в 

плите перекрытия подполья для притока 

воздуха. Выполнено

№ докум.



Изм.

Примечания:
Отметка об 

устранении

Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных 

обязательств) выявленные на строительном объекте:

Выполнено

Замечание/дефект:

Выполнить откосы под углом 90 град в 

комнатах: бильярдная, с\у дочери. Лобовую 

часть стены обшить ГКЛВ на клей 

"перлфикс".

Усиление ригелей: отсутствует защитный 

слой наружной полосы углеволокна. Не 

выполнено вертикальное усиление ригелей.

Дата

29.05.2018

29.05.2018

29.05.2018

29.05.2018
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а

Не выполнен монтаж пароизоляции на нижней 

части окон в местах установки 

подоконников.

Выполнено
Выполнить дополнительные ниши в местах 

затрудненного монтажа радиаторов.
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№ докум.Лист Дата
Строительтсво жилого дома, Отчет май 

2018
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Инженер

Стр-в

Стр-в

Стр-в

Стр-в

Стр-в

#######

Стр-в

Стр-в

Стр-в

Изм.

Выполнено оштукатуривание откосов. Проверка работ по окнам. 

Камеральная работа (проверка смет фасады, усиление откосов, 

электрика).

Строительтсво жилого дома, Отчет май 

2018 3

Лист

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а

И
н
в
. 

№
 П

о
д
п

.
В

за
м

. 
и

н
в
 №

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
.

Лист Подп. Дата

Раздел 2.  Выезды (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

18.05.2018

Дата: Информация по выезду:
Герметизация примыканий кровли к вентшахте. Демонтаж утеплителя в 

мансарде в проеме между стойками и опорной балкой. . Ведутся работы по 

подготовке откосов к оштукатуриванию. 

На доме и пристройке смонтированы вентиляционные и фановые 

выходы на кровлю. Выполняется оштукатуривание откосов окон.

Демонтаж кирпичных простенков в с\у 2-го этажа. Оштукатуривание откосов окон с 

армированием.

№ докум.

Герметизация примыканий кровли к вентшахте. Демонтаж утеплителя в 

мансарде в проеме между стойками и опорной балкой. . Ведутся работы по 

подготовке откосов к оштукатуриванию. Оштукатуривание откосов окон 

07.05.2018

04.05.2018

11.05.2018

Оштукатуривание откосов окон (без замечаний). Выполняются

отверстия в фундаменте для продухов подполья. Встреча с 

представителем ИП Позднякова.

22.05.2018

Оштукатуривание откосов окон бассейна, армирование откосов окон 2-

го этажа.

Выполнены отверстия для воздуховодов (продухи подполья). Выполнены деформационные швы на 

стяжке 3 этажа. Демонтированы простенки в с\у. В подполье демонтируют наплывы и 

разрушающийся бетон. Демонтированы радиаторы в местах оштукатуривания откосов.

29.05.2018

29.05.2018

25.05.2018

24.05.2018
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Предоставить акты на освидетельствование скрытых работ.

Наименование:

Приемочный контроль.  (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на 

скрытые работы)

Раздел 3.  Мероприятия по оценке качества выполняемых работ :

Строительтсво жилого дома, Отчет май 

2018

Лист № докум.
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Предоставить паспорта и сертификакты на кровельные материалы

Входной контроль.  (проверка  проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о 

качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

Не решен узел проема между стойками и опорной балкой мансардной кровли

              Выявлены места, где откосы одного окна имеют разницу по ширине до 20 мм.

Операционный контроль.  (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о 

допущенных отступлениях и т.д.)

Наименование:

Приемочный контроль.  (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на 

скрытые работы)

Наименование:

Раздел 3.  Мероприятия по оценке качества выполняемых работ :

Наименование:

Предоставить акты на освидетельствование скрытых работ.

Усиление ригелей стекловолокном: предоставить паспорта и сертификаты на метариалы.

Усиленее ригелей стекловолокном: предоставить исп схему, технический регламент на пр-во работ..



Изм.

Герметизация прохода вентилляционной шахты через кровлю.

Изм.

Строительтсво жилого дома, Отчет май 

2018

Лис

т

4

Лист

5
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Раздел 3.  Фотоотчет :

Лист № докум. Подп.

№ докум.



Недостаточное количество точек крепления воронки.

Водосточный желоб со строительным мусором.
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Строительтсво жилого дома, Отчет май 

2018 6

Лист Дата



Подготовка откосов к оштукатуриванию.

Примыкание окон к тепловому контуру.
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Строительтсво жилого дома, Отчет май 

2018

ДатаЛист



Использование неинвентарных лесов 07.05.2018.

Саморез крепления на хребте после замены 07.05.2018.
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Строительтсво жилого дома, Отчет май 

2018
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Нижний ряд черепицы требует дополнительных зажимов 07.05.2018.
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Строительтсво жилого дома, Отчет май 

2018

ДатаПодп.№ докум.Лист



Очистка водосточной системы на кровле от строительного мусора.

Смонтированные выходы на кровлю 07.05.2018.
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Строительство жилого дома . Отчет май.

Дата№ докум.Лист Подп.



Обрешетка с плесенью, 07.05.2018.

Изм.

Строительство жилого дома . Отчет май.
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Место установки дополнительной ступени для обслуживания вентшахты 07.05.2018.

Оштукатуривание откосов 07.05.2018.

Изм. № докум. Подп. ДатаЛист
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Строительство жилого дома . Отчет май.
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Ниша менее необходимого размера для установки радиатора с обвязкой 11.05.2018.

Изм. Подп.№ докум. Дата

Строительство жилого дома . Отчет май.
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Мансарда, убраны доски с плесенью, 18.05.2018

Изм.

Строительство жилого дома . Отчет май.

Дата

####
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Намокание в подполье 18.05.2018.

Мусор в подполье в месте обследования опоры.
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Лис

т
Подп. Дата

####
Строительство жилого дома . Отчет май.

№ докум.

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а

И
н
в
. 

№
 П

о
д
п

.
П

о
д
п

. 
и

 д
а

т
а

В
за

м
. 

и
н
в
 №

Лист

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
.



Углеволокно "усиления" 18.05.2018.
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Оштукатуривание откосов 22.05.2018.

Изм. ДатаПодп.№ докум.

Строительство жилого дома . Отчет май.
####

Лист

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
.

В
за

м
. 

и
н
в
 №

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а

И
н
в
. 

№
 П

о
д
п

.

Лист



Подполье 25.05.2018.

Изм.
Лис

т

####
Строительство жилого дома . Отчет май.

Подп. Дата№ докум.
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Разрушающийся бетон в подполье 25.05.2018.

Продух подполья, вид снаружи без декоративной решетки 25.05.2018.

Изм.

####
Строительство жилого дома . Отчет май.
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т
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П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а

И
н
в
. 

№
 П

о
д
п

.
П

о
д
п

. 
и

 д
а

т
а

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
.

В
за

м
. 

и
н
в
 №

Лист



Деформационные швы на 3-м этаже 25.05.2018.

Намокания в подполье 29.05.2018.

Изм. Подп. Дата№ докум.
Лис

т

####
Строительство жилого дома . Отчет май.
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Коррозия металлоконструкций 29.05.2018.

Отслоение углеволокна 29.05.2018.

Изм.

Строительство жилого дома . Отчет май.

Лис

т

####

№ докум. ДатаЛист Подп.
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Расширение ниши для установки радиатора 29.05.2018.

9 выездов.

Изм. Подп. Дата№ докум.Лист

Строительство жилого дома . Отчет май.
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