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На объекте произведены работы:
1. Прокладка магистралей систем водоснабжения, отопления.
2. Прокладка магистралей систем электроснабжения в строение.
3. Подготовка песчано-гравийного основания под парковку.
4. Устройство арматурного каркаса парковочной площадки.
5. Устройство арматурного каркаса лестницы во двор.
6. Устройство колодца ливневых стоков.
Проведенные контрольные мероприятия:
1. Визуальное обследование систем водоснабжения, отопления.
2. Визуальное обследование систем электроснабжения.
3. Визуальное обследование песчано-гравийного основания парковки.
4. Инструментальное обследование песчано-гравийного основания.
5. Визуальное обследование арматурных каркасов парковки и лестницы.
6. Инструментальное обследование арматурных каркасов парковки и лестницы.
7. Обследование фундамента строения и отмостки по его периметру на прочность, методом упругого отскока.
8. Исследование смет от подрядчика на предмет объективности.
9. Исследование коммерческих предложений по слаботочным системам.
Замечания:
1. Арматура имеет следы ржавчины. (устранено)
2. На строительной площадке беспорядок, строительный мусор, нет определенной локации для складирования материалов. (устранено)
Выводы:
1. Работы на объекте идут хорошими темпами.
2. Грубых нарушений по производству работ не обнаружено.
3. Замечания по дефектам и недостаткам, исправляются подрядчиком без лишних споров.
Рекомендации:
1. Произвести обработку арматурных каркасов кислотами, перед заливкой бетона.

Выезды: 
19,07,2016
21,07,2016
25,08,2016
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