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На объекте произведены работы:
Жилой дом 1 (Кадастровый номер_______________________________)
1. Кладка стен из г/блоков.
2. Монтаж деревянных балок перекрытия
3. Кладка фронтонов из г/6локов
4. Монтаж  внутренних сетей электро -  и водоснабжения
5. Монтаж стропильных ферм кровли.
6. Устройство пароизоляции и обрешетки кровли.
7. Устройство кровли из м/черепицы
8. Монтаж каркаса веранды
Жилой дом 2 (Кадастровый номер_______________________________)
1. Кладка стен из г/блоков.
2. Монтаж деревянных балок перекрытия
3. Кладка фронтонов из г/6локов
4. Монтаж внутренних сетей электро - и водоснабжения.
5. Монтаж стропильных балок кровли
6. Устройство пароизоляции и обрешетки кровли.
Жилой дом 3 (Кадастровый номер_______________________________)
1. Кладка наружных и внутренних стен из г/блоков
2. Кладка фронтонов из г/блоков
3. Монтаж стропильных балок кровли.
4. Устройство пароизоляции и обрешетки кровли.
5. Устройство кровли из м/черепицы
6. Монтаж каркаса веранды
Жилой дом 4 (Кадастровый номер_______________________________)
1. Монтаж внутренних сетей электро - и водоснабжения.
2. Монтаж стропильных балок кровли
3. Устройство пароизоляции и обрешетки кровли.
4. Устройство кровли из м/черепицы
5. Монтаж каркаса веранды
Жилой дом 5 (Кадастровый номер_______________________________)
1. Выполнено армирование и монтаж опалубки фундаментов
2. Забетонированы фундаменты
3. Устройство г/изоляции по обрезу ростверка под кладку
4. Кладка стен из г/ блоков
Жилой дом 6 (Кадастровый номер_______________________________)
1. Кладка стен из г/блоков
2. Монтаж балок  перекрытия 1 -го этажа.
3. Кладка фронтонов из г/блоков
4. Кладка фронтонов из г/блоков
Жилой дом 7 (Кадастровый номер_______________________________)
1. Забетонированы фундаменты.
2. Кладка стен из г/блоков
3. Монтаж балок перекрытия 1 - го этажа.
4. Кладка фронтонов из  г/блоков
5. Монтаж стропильных балок кровли
Жилой дом 8 (Кадастровый номер_______________________________)
1. Выполняется армирование и монтаж опалубки фундаментов
2. Забетонированы фундаменты.
3. Демонтаж опалубки фундаментов.
4. Кладка стен из г/блоков
Жилой дом 9 (Кадастровый номер_______________________________)
1. Кладка  наружных и внутренних стен из г/блоков
2. Монтаж балок перекрытия 1 - го этажа
3. Кладка фронтонов из г/блоков
Жилой дом 10 (Кадастровый номер_______________________________)
1. Кладка стен из г/блоков
2. Монтаж балок перекрытия 1 - го этажа
3. Кладка фронтонов  из г/ блоков
Жилой дом 11 (Кадастровый номер_______________________________)
1. Кладка стен из г/блоков
Жилой дом 12 (Кадастровый номер_______________________________)
1. Выполнены работы по гидроизоляции и монтажу утеплителя под основание ростверка
2. Выполнено армирование фундаментов и монтаж опалубки
3. Кладка стен из г/блоков


Проведенные контрольные мероприятия:
Жилой дом 1 (Кадастровый номер_______________________________)
1. Приемка кладки стен
2. Приемка инженерных коммуникаций
3. Приемка  кровли
4. Контроль монтажа каркаса веранды
Жилой дом 2 (Кадастровый номер_______________________________)
1. Приемка кладки стен
2. Приемка инженерных коммуникаций
3. Контроль монтажа   кровли
Жилой дом 3 (Кадастровый номер_______________________________)
1. Приемка кладки стен
2. Приемка инженерных коммуникаций
3. Приемка  кровли
4. Контроль монтажа каркаса веранды
Жилой дом 4 (Кадастровый номер_______________________________)
1. Приемка инженерных коммуникаций
2. Приемка  кровли
3. Контроль монтажа каркаса веранды
Жилой дом 5 (Кадастровый номер_______________________________)
1. Приемка фундаментов
2. Контроль кладки стен
Жилой дом 6 (Кадастровый номер_______________________________)
1. Контроль кладки стен
Жилой дом 7 (Кадастровый номер_______________________________)
1. Приемка  фундаментов
2. Приемка кладки стен
3. Контроль монтажа кровли
Жилой дом 8 (Кадастровый номер_______________________________)
1. Приемка  фундаментов
2. Приемка кладки стен
Жилой дом 9 (Кадастровый номер_______________________________)
1. Приемка кладки стен
Жилой дом 10 (Кадастровый номер_______________________________)
1. Приемка кладки стен
Жилой дом 11 (Кадастровый номер_______________________________)
1. Приемка кладки стен
Жилой дом 12 (Кадастровый номер_______________________________)
1. Приемка  фундаментов
2. Контроль кладки стен


Замечания:
Жилой дом 1 (Кадастровый номер_______________________________)
1. Торцы стропильных ферм кровли антисептировать.
2. Стойки каркаса закрепить к балкам металлическими уголками

Жилой дом 3 (Кадастровый номер_______________________________)
1.         Укрыть складируемый пиломатериал от осадков
2.         Торцы стропил антисептировать.
3.         Стойки каркаса закрепить к балкам металлическими уголками
Жилой дом 4 (Кадастровый номер_______________________________)
1.      Добавить по уголку крепления к поясу на каждую стропилу.
2.      Стойки каркаса закрепить к балкам металлическими уголками
Жилой дом 5 (Кадастровый номер_______________________________)
1. Поправить каркасы для соблюдения защитного слоя бетона
2. Отчистить  опалубку от мусора
3. Изоляцию по бетонной поверхности укладывать на мастику.
4. Соблюдать перевязку швов
Жилой дом 6 (Кадастровый номер_______________________________)
1. Откосы оконных проёмов выровнять относительно вертикали
2. Торцы балок антисептировать
Жилой дом 7 (Кадастровый номер_______________________________)
1. Соблюдать перевязку швов. Сколы на камнях заделать раствором
2. Торцы балок перекрытия 1 - го этажа антисептировать
3. Торцы стропильных балок  антисептировать
Жилой дом 8 (Кадастровый номер_______________________________)
1. Поправить каркасы - защитный слой не менее 2.5 см
2. Сколы г/блоков заделать раствором.
3. Не допускать тычковые камни шириной менее 10 мм.
Жилой дом 9 (Кадастровый номер_______________________________)
1. Сколы на камнях заделать раствором
Жилой дом 10 (Кадастровый номер_______________________________)
1. Сколы на камнях заделать раствором
2. Торцы балок перекрытия антисептировать
Жилой дом 11 (Кадастровый номер_______________________________)
1. Стены под оконными проемами армировать
Жилой дом 12 (Кадастровый номер_______________________________)
1. Перевязать п - образные элементы каркасов с целью соблюдения защитного слоя  бетона в кол-ве 3 штук.
2. Не допускать тычковые камни шириной менее 10 мм

Выводы: 
В настоящий период работы на объекте по кладке стен, монтажу кровли и каркасов веранды  ведутся согласно проекта, серьёзных нарушений, влияющих на качество нет. Замечания подрядчиком устраняются в срок.
Выезды:

26.07.16 – плановый выезд
02.08.16 - плановый выезд
05.08.16 - плановый выезд
09.08.16 - плановый выезд
12.08.16 - плановый выезд
17.08.16 - плановый выезд
22.08.16 - плановый выезд
25.08.16 - плановый выезд


Рекомендации: 
Не допускать тычковые камни шириной менее 10 мм, сколы заделывать раствором. Соблюдать перевязку швов. Необходимо антисептирования балок.
При  монтаже каркасов веранд использовать для крепления металлические уголки.
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