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На объекте произведены работы:
1. Бетонирование плиты перекрытия 2 -го этажа.
2. Армирование колонн 3 -го этажа
3. Кладка наружных стен из г/блоков 1 -го этажа.
4. Забетонированы колонны 3 -го этажа
5. Армирование стен ЛМ и лифтовой шахты 3  -го этажи
6. Забетонированы ЛМ и лифтовая шахта 3-го этажа в осях В-Г
7. Армирование ЛМ 3-го этажа в осях 3-4/Ж
8. Забетонирована центральная лестница 2 -го этажа.
9. Монтаж опалубки перекрытия 3-го этажа
10. Армирование плиты перекрытия 3 -го этажа
11. Кладка наружных стен 2 -го этажа
12. Забетонированы перекрытия 3-го этажа
13. Забетонированы ЛМ в осях 3-4/Ж
14. Устройство под бетонки и г/изоляции плиты входной группы по оси "1"
15. Армирование и монтаж опалубки ЛМ (выход на кровлю)
16. Армирование стен входной группы по оси "1"
17. Кладка стен 3 -го этажа из г/блоков
18. Кладка внутренних стен из кирпича 2-го этажа
19. Завершена кладка парапета на кровли
20. Забетонированы выходы на кровлю
21. Забетонированы стены входной группы по оси "1"
Проведенные контрольные мероприятия:
1. Контроль качества кладочных работ при кладке наружных стен из газоблоков 1 -го этажа, наружных и внутренних  стен 2 -го этажа, наружных стен 3 -го этажа, согласно СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. (Толщина швов, заполняемость швов раствором, вертикальность граней и углов кладки, отклонения вертикальной поверхности кладки)
2. Приемка кладочных работ парапета кровли согласно СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции.
3. Приемка армирования стен ЛМ т и лифтовой шахты 3 -го этажа, армирование колонн 3 -го этажа, плиты перекрытия 3 -го этажа, ЛМ выхода на кровлю, стен входной группы по оси «1». Соответствует СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. 
4. Контроль монтажа опалубки ЛМ (Выход на кровлю), перекрытия 3-го этажа  Соответствует СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции.
5. Приемка бетонирования перекрытия 2 -го этажа, колонн 3 -го этажа, центральной лестницы 2 -го этажа, перекрытия 3 -го этажа, ЛМ в осях 3-4/Ж, ЛМ выхода на кровлю, стен входной группы по оси «1» Соответствует СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции.

Замечания: 
1. "Зубья" в бетонных стенах ЛМ зашлифовать
2. При армирование стен ЛМ соблюдать защитный слой бетона ( не менее 25 мм)
3. Неровности бетонных стен ЛМ зашлифовать
4. Оформить исполнительную документацию на перекрытие
5. Колонны 3-го этажа в местах монтажных отверстий зашлифовать
6. Щели между плитами перекрытий запенить
7. Выставить дополнительно боковые фиксаторы защитного слоя
8. Выставить стульчики под нижнюю сетку арматуры
9. Заделать ремонтной смесью угол ЛМ в осях В-Г/1 на 3-ем этаже
10. Предоставить исполнительная схема плиты 3 -го этажа
11. Заполнить швы кирпичной кладки раствором.
12. При кладке внутренних стен и парапета соблюдать перевязку швов
13. Заделать монтажные отверстия в бетонных стенах раствором или пеной

Выводы: 
1.  В целом монолитные работы выполняются в соответствие  СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Выявленные дефекты устраняются бригадой.
2. Оформить исполнительную документацию на выполненные работы.

[bookmark: _us9ovv1gl260]
Выезды:

[bookmark: _6ukmmgg6lurk]29.08.16 - Плановый выезд на объект
[bookmark: _cowm2ncmk6el]02.09.16 -Плановый выезд на объект
[bookmark: _4k5ue5jx10p6]06.09.16 - Плановый выезд на объект
[bookmark: _jotg4ceu5ksb]09.09.16 - Плановый выезд на объект
[bookmark: _25fxvpvu1iz4]12.09.16 - Плановый выезд на объект
[bookmark: _d324xw100e0r]14.09.16 - Плановый выезд на объект
[bookmark: _1dwsrlkn8m1q][bookmark: _9ewrgo18mhzl]20.09.16 - Плановый выезд на объект 
23.09.16 - Плановый выезд на объект
Рекомендации: 
1. Необходимо больше контроля уделить качеству каменных работ. Постоянный операционный контроль со стороны ИТР.  Руководствоваться СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции.
2. При производстве монолитных работ уделять внимание качеству работ. Своевременно устранять возможные дефекты и производить ремонтные работы. Руководствоваться СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Проверять соответствию проекта положения арматуры, опалубки.  Следить за наличием защитного слоя. Вовремя  бетонирование  конструкций уделить внимание вибрированию бетона, во избежание появления  раковин, местных наплывов и впадин на бетонной поверхности и окопов бетона ребер конструкций
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